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SOMMARIO

• Nozioni di: progettazione ai sensi della l.n. 109/94 e s.m.i.;

Redazione del quadro economico del progetto esecutivo ai sensi

del DPR n. 554/99; aggiudicazione; Rimodulazione del quadro

economico di progetto esecutivo; Direzione dei Lavori

• Documenti contabili e amministrativi (DPR n. 554/99 artt. 152-
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• Documenti contabili e amministrativi (DPR n. 554/99 artt. 152-

186): giornale dei lavori; libretto delle misure; liste settimanali;

registro di contabilità; sommario del registro; stato di

avanzamento dei lavori; certificato di pagamento; ultimazione

dei lavori; contabilità finale

• Compensazione dei prezzi
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•LAVORI A MISURA O CORPO

•PUBBLICI •PRIVATI

•CONTATTI COMMITTENTE

•OPERA DA REALIZZARE

•SOPRALLUOGHI

•IMPORTO PRESTABILITO

•IMPORTO DA STABILIRE
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•PROGETTAZIONE
LIVELLI

•PROGETTAZIONE
MASSIMA/ESECUTIVA

•SOPRALLUOGHI
Rilievi dettagliati:

- geometrico;
- fotografico.

Verifica importo
•Determinazione 

dell’importo di progetto 
•DEFINIZIONE 

DELL’IMPORTO

•QUADRO ECONOMICO •QUADRO ECONOMICO
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•PRELIMINARE
Definisce il finanziamento 

per la copertura della 
spesa

•DEFINITIVA •ESECUTIVA

•Possono essere accorpate 
importanza dell’opera

•Computo metrico estimativo (art. 44) 
redatto con i prezzi dell’elenco secondo la 

logica successione delle operazioni
•ELENCO PREZZI

(Art. 43)

•PROGETTAZIONE
(ART. 15)
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•A misura•A corpo

logica successione delle operazioni

•Quadro economico 
(art. 17 e 44)

(Art. 43)

•Verifica 
dell’importo

•VALIDAZIONE 
PROGETTO 
ESECUTIVO

•APPROVAZIONE 
PROGETTO 
ESECUTIVO
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•PROGETTO ESECUTIVO

•OFFERTA 

•DELIBERAZIONE A 
CONTRATTARE

•SCELTA DEL CONTRAENTE (art. 76)

•BANDO DI GARA 
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•AGGIUDICAZIONE

•A PREZZI UNITARI•RIBASSO UNICO

•CONTRATTO
(art. 109÷122)
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•A misura •A corpo

•L’importo netto 
dei lavori  può 

variare

•I prezzi sono invariabili e si 
fissano nel capitolato

•CONTRATTO
(art. 109÷122)

•Fino al 5% RUP

•Fino al 20% organo 
decisionale

•Art. 134
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•CONSEGNA DEI 
LAVORI

ESECUZIONE DEI 
LAVORI
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•COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO

•ELENCO PREZZI
(ART. 43)

•PREZZIARI:
- REGIONALI;
- PROVVEDITORATI OO.PP.
REGIONALI.

•ANALISI DEI  PREZZI
(ART. 136)

•- N. D’ORDINE;
- DESCRIZIONE VOCE;
- PARTI UGUALI;
- DATI GEOMETRICI (L, B, H);
- QUANTITA’;
- PREZZO UNITARIO;
- IMPORTO PARZIALE.

•IMPORTO DEI LAVORI A MISURA

•QUADRO ECONOMICO CON 
LA DEFINIZIONE 

DELL’IMPORTO DI 

•VERIFICA 
DELL’IMPORTO
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DELL’IMPORTO DI 
PROGETTO

•ELABORATI ECONOMICI:
- ELENCO PREZZI;
- ANALISI PREZZI;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ONERI SICUREZZA;
- INCIDENZA MANODOPERA.

•CRONOPROGRAMMA

•STAMPA ELABORATI:
- DESCRITTIVI;
- GRAFICI;
- SICUREZZA.

•TRASMISSIONE PROGETTO

•APPALTO A 
MISURA
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•ANALISI DEI PREZZI

•LISTINI UFFICIALI

•LISTINO CAMERA DI 
COMMERCIO

•PREZZI CORRENTI DI 
MERCATO

•IMPORTO

•MATERIALI

•MANODOPERA

•NOLI E TRASPORTI

•?% SICUREZZA

•SPESE GENERALI (13-
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•SPESE GENERALI (13-
15%)

•UTILE (10%)

•PREZZO UNITARIO



L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

•ANALISI DEI PREZZI

•LISTINI UFFICIALI

•LISTINO CAMERA DI 
COMMERCIO

•PREZZI CORRENTI DI 
MERCATO

•IMPORTO

•MATERIALI

•MANODOPERA

•NOLI E TRASPORTI

•?% SICUREZZA

•SPESE GENERALI (13-

C
o
rs
o
 P
re
p
a
ra
to
ri
o
 a
g
li
 E
s
a
m
i 
d
i 
S
ta
to
 d
i 
In
g
e
g
n
e
re
 –
L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

Dott. Ing. Nunziante Marino

dott. ing. Nunziante Marino 9

•SPESE GENERALI (13-
15%)

•UTILE (10%)

•PREZZO UNITARIO



L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

•QUADRO ECONOMICO

•IMPORTO DEI LAVORI A MISURA (A)

•IMPORTO ONERI SICUREZZA 
(B)

•IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA
(C=A-B)

•SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

•rilievi, accertamenti e indagini;
•allacciamenti ai pubblici servizi;
•imprevisti (<10% di A);
•acquisizione aree e immobili;
•aumenti importo dei lavori;
•spese generali;
•indagini geologiche e geotecniche;
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•indagini geologiche e geotecniche;
•prove e analisi di laboratorio;
•valutazione impatto ambientale;
•consulenze;
•commissioni giudicatrici;
•spese pubblicità;
•spese per opere d’arte;
•IVA (4%, 10%, 20%).

•IMPORTO DEL PROGETTO
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•CONTRATTO
- importo contrattuale (al netto del
ribasso d’asta);
- importo dei lavori può variare;
- prezzi unitari invariabili e fissati
nel capitolato.

•QUADRO ECONOMICO
RIMODULATO

•Importo dei lavori a misura (ILM)

•Importo sicurezza (art. 7) (IS)
•SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE

•ESECUZIONE DEI 
LAVORI A MISURA

•DIREZIONE DEI LAVORI

•IMPRESA APPALTATRICE

•RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO

Dialoga, con la DL, mediante OdS
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•Importo sicurezza (art. 7) (IS)

•Importo a base d’asta 
(IBA=ILM-IS)

•Importo contrattuale 
•(IN=IBA-RA+IS)

•allacciamenti ai pubblici servizi;
•imprevisti (<10%);
•spese generali;
•spese pubblicità;
•.....
•IVA (4%, 10%, 20%)
•Totale = SA.

•Ribasso d’asta (RA)

•IMPORTO COMPLESSIVO (IC=IN+SA) 

•ECONOMIA DA RIBASSO
(=IMPORTO DEL PROGETTO – IMPORTO COMPLESSIVO)

DELL’AMMINISTRAZIONE
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•DIRETTORE DEI LAVORI

•consegna dei lavori;
•sospensioni e riprese dei lavori;
•redige la contabilità dei lavori.

•VARIAZIONI DEI LAVORI

•Non devono variare la sostanza dei 
lavori.

Si eseguono ai prezzi di contratto 
ma, in assenza, anche di nuovi 

prezzi.

•Può variare l’importo del quadro 
economico del progetto 

C
o
rs
o
 P
re
p
a
ra
to
ri
o
 a
g
li
 E
s
a
m
i 
d
i 
S
ta
to
 d
i 
In
g
e
g
n
e
re
 –
L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

Dott. Ing. Nunziante Marino

dott. ing. Nunziante Marino 12

•VARIANTI IN CORSO D’OPERA

economico del progetto 
approvato

•Entro il 5 % sono approvate dal 
RUP

•Entro il 20% sono approvate 
dall’Organo decisionale (ad es. c.c.)
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•Le mansioni del Direttore dei lavori, oltre alle responsabilità che
a lui competono per legge, comprendono:

• consegna dei lavori

• visite saltuarie in cantiere

• redazione di nuovi disegni per varianti in corso d’opera

• misura delle opere eseguite e tenuta dei registri contabili

• IL DIRETTORE DEI LAVORI
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• misura delle opere eseguite e tenuta dei registri contabili

• compilazione degli stati d’avanzamento dei lavori

• emissione dei certificati di pagamento in acconto

• disposizione di sospensione dei lavori per avversità climatiche o altri motivi

• concessione di proroghe all’ultimazione dei lavori

• redazione della contabilità finale

• assistenza al collaudo
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• CONSEGNA DEI LAVORI
•Il primo atto del Direttore dei lavori è la consegna dei lavori da eseguire, che in
pratica consiste in:

• una accurata ricognizione del terreno dove sorgerà la costruzione, terreno che deve 
corrispondere alle planimetrie di progetto

• esame dei disegni esecutivi sulla base dei quali il D.L. darà disposizioni per 
l’effettivo inizio dei lavori

•Alla consegna dei lavori partecipano:
• la committenza, nella persona del dirigente dell’Ufficio interessato, per lavori
pubblici, o del proprietario o suo delegato, per lavori privati
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pubblici, o del proprietario o suo delegato, per lavori privati
• il direttore dei lavori
• l’impresa appaltatrice, con la presenza del titolare o di altra persona delegata.
•Le operazioni della consegna devono essere verbalizzate con un apposito processo verbale di
consegna. Il verbale è indispensabile poiché serve a fissare con certezza la data di inizio dei
lavori, dalla quale verrà conteggiato il tempo assegnato all’impresa per l’ultimazione dei lavori
medesimi. Secondo il regolamento citato, se l’appaltatore non si presenta nel giorno stabilito per la
consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio trascorso il quale inutilmente, la committenza
avrà diritto, a sua scelta, a rescindere il contratto. Se invece il ritardo o il rifiuto della consegna è
colpa della committenza, l’appaltatore ha diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei
danni per il mancato guadagno.
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ESECUZIONE DEI LAVORI

• APPALTATORE
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• PROGETTO 
ESECUTIVO

• CAPITOLATO 
(SPECIALE E
GENERALE)

• VIGILANZA DL

• ESEGUE I LAVORI
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•CONTABILITA’ DEI LAVORI A 
MISURA

•Regolamento DPR n. 
554/99

Art. 152-186

•Funzioni della contabilità dei lavori:
- accertamento dei lavori eseguiti;
- applicazione dei prezzi contrattuali alle lavorazioni
eseguite;
- liquidazione del credito dell’appaltatore.

•Art. 156 – elenco documenti:
- giornale dei lavori;
- libretti di misura;
- liste settimanali;
- registro di contabilità;
- sommario del registro;
- stato d’avanzamento;
- certificato di pagamento;
- conto finale.
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- conto finale.

•L’utilizzo di un adeguato programma di calcolo 
consente, attraverso un’unica immissione di dati, 

all’interno del libretto delle misure, la redazione di tutti i 
documenti di contabilità.

•Riduzione dei tempi di 
compilazione

•Riduzione degli errori

•Stampa dei documenti secondo 
specifiche esigenze

•Archiviazione elettronica dei 
documenti

•I documenti di contabilità sono atti pubblici e costituiscono la 
prova di fatti giuridicamente rilevanti perché redatti da pubblici 

ufficiali (Cass. Pen. 8/2/80 n. 1673)
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• DOCUMENTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI

•I principali documenti contabili e amministrativi che devono essere redatti
durante lo svolgimento dei lavori, obbligatori, a norma del citato Regolamento dei
lavori pubblici, consigliati come riferimento anche per i lavori con committenza
privata, sono i seguenti:

�giornale dei lavori

�libretto delle misure

�liste settimanali operai, mezzi d’opera e liste delle provviste

�registro di contabilità
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�registro di contabilità

�sommario del registro di contabilità

�stato di avanzamento dei lavori

�certificato di pagamento degli acconti

�ultimazione dei lavori

�contabilità finale
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•Con NOTA del 30 giugno  2003 l’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
LAVORI PUBBLICI ha chiarito le Modalità di tenuta del Registro di 
contabilità;
•Nel documento si afferma che per la tenuta del registro di contabilità è 
ammesso l’uso di programmi informatici, a condizione che siano rispettate le 
formalità prescritte dal D.P.R. 554/99 e che su di esso sia apposta l’imposta 
di bollo;
•Il Regolamento, all’art. 163, in particolare stabilisce che le pagine del 
registro di contabilità devono essere numerate e firmate dal responsabile del 
procedimento e dall’appaltatore e, all’art. 183, che il frontespizio del 
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procedimento e dall’appaltatore e, all’art. 183, che il frontespizio del 
documento rechi la firma del Responsabile del procedimento;
•L’Autorità precisa inoltre che la competenza dell’imposta di bollo, dovuta 
nella misura di 14,62 euro ogni 100 pagine, è del Registro Imprese istituito 
presso le camera di commercio;
•I documenti da bollare: giornale dei lavori, libretto delle misure, lista 

settimanale, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stato 

di avanzamento lavori, certificato per il pagamento di rate, conto finale dei 

lavori e relativa relazione".
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•GIORNALE DEI 
LAVORI

(art. 157 reg.)

•E’ tenuto dal
Direttore dei lavori o 

da un assistente

•- ordine, modo e attività delle 
lavorazioni;
- specie e numero di operai;
- attrezzatura tecnica;
- osservazioni  meteorologiche 
e idrometriche;
- indicazioni sulla natura dei 

•Il D.L. esegue almeno 
una visita ogni 10 giorni

•Verifica l’esattezza delle 
annotazioni

•Aggiunge osservazioni, 
prescrizioni e avvertenze

•CONTENUTO
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- indicazioni sulla natura dei 
terreni;
- eventuali particolarità;

prescrizioni e avvertenze

•Per le strutture in c.a. bisogna 
annotare le date di inizio e di 

ultimazione del getto, le 
quantità di cemento e di ferro, 

ed il disarmo
•- ordini di servizio;
- istruzioni e prescrizioni;
- verbali di accertameno;
- verbali di prove;
- contestazioni;
- sospensioni e riprese;
- varianti rituali;
- modifiche ed aggiunte ai
prezzi.

•E’ firmato dal Direttore dei 
lavori e dall’assistente
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•LIBRETTO DELLE 
MISURE

Art. 158 reg.

•Effettuando la contabilità con 
un programma di calcolo si può 

tenere un unico libretto delle 
misure

•CONTENUTO

•- n. d’ordine di registrazione;
- codice tariffa;
- data misurazione;
- descrizione;
- geometria;
- quantità;

•Rappresenta l’evoluzione 
cronologica dei lavori

•ELENCO 
PREZZI
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- quantità;
- figure ed annotazioni.

cronologica dei lavori

•Le misurazioni devono essere 
effettuate in contraddittorio •Altri elementi

- liste settimanali;
- partite in conto provvisorio;
- materiali a piè d’opera;
- anticipazioni dell’appaltatore.•Sono firmati dal Direttore dei 

lavori e dall’appaltatore

•REGISTRO DI 
CONTABILITA’
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•È uno dei registri fondamentali della contabilità e permette l’accertamento delle
quantità di lavoro eseguite. La tecnica da seguire è la stessa già indicata per il
computo metrico, con la differenza che le misure vengono tratte dalle effettive opere
costruite. Nel libretto devono essere riportati i disegni o schizzi quotati delle opere
eseguite, anche non in scala, ma necessari a determinare le quantità delle opere con
metodi geometrici. Il rilevamento delle misure in cantiere va fatto giornalmente o ad
intervalli di tempo brevi e deve essere segnata la data della misurazione: la
contabilità deve essere aggiornata via via e non fatta a posteriori. Le misure
delle opere vanno prese secondo le norme di cui al Capitolato Speciale d’appalto e

•LIBRETTO DELLE MISURE
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delle opere vanno prese secondo le norme di cui al Capitolato Speciale d’appalto e
l’elenco dei prezzi. Le annotazioni del libretto delle misure devono avere valore
probatorio per le parti contraenti e devono essere fatte in contraddittorio, con la
presenza del rappresentante dell’impresa e della direzione lavori. Tutte le pagine del
libretto e gli eventuali disegni allegati devono essere controfirmati dall’appaltatore e
dal D.L. Le registrazioni devono essere chiare e precise, le cancellazioni non sono
ammesse, ed eventuali errori devono essere corretti depennandoli con postilla
controfirmata dal D.L. e dall’impresa. La tenuta del libretto delle misure è compito
quasi esclusivo del geometra, assistente del direttore dei lavori.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 quadro di media tensione in esecuzione tripolare tipo blindato con
APIE001 isolamento in gas, senza manutenzione, prefabricato e omologato,
24/03/2009 conforme alle norme CEI EN 67271- 200 ed alle specifiche tecniche di

progetto
1,00

SOMMANO CAD 1,00

2 fornitura e posa in opera nella configurazione di progetto di quadro
APIE002 elettrico di bassa tensione  di parallelo e QGBT
24/03/2009 1,00

SOMMANO CAD 1,00

3 fornitura e posa in opera di quadro elettrico di commutazione rete
APIE005 gruppo e di emergenza
24/03/2009 1,00

SOMMANO CAD 1,00

4 fornitura e posa in opera di trasformatori del tipo trifase a secco, per
APIE003 installazioni d'interno, con avvolgimenti inglobati e colati sotto vuoto
24/03/2009 con resina epossidica caricata

2,00

SOMMANO CAD 2,00
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5 sezione automatica di rifasamento con sezionatore generale,
APIE004 regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato a lunga durata
24/03/2009 da 190kVAR a 440V ( 160kVAR a 400V) capacità di sopportare

correnti con forte contenuto di armoniche 3 x IN
1,00

SOMMANO CAD 1,00

6 smontaggio, rimozione e trasporto a rifiuto dei quadri, delle
APIE009 apparecchiature, dei cavi MT e dei trasformatori esistenti previo
24/03/2009 campionamento a cura di laboratorio autorizzato ,degli oli dei

trasformatori
1,00

SOMMANO CAD 1,00

7 compenso a corpo per le lavorazioni per fasi e per materiali necessari
APIE010 ad assicurare l'alimentazione provvisoria di alcuni quadri elettrici di
24/03/2009 utente durante le fasi di lavorazione fino all'allestimento ed attivazione

della nuova cabina
1,00

SOMMANO CORPO 1,00

8 compenso a corpo per la realizzazione dei nuovi circuiti ausiliari di
APIE011 cabina a 220 V e 48 Vcc a servizio dei quadri MT e BT completi di
24/03/2009 quadretto dedicato, protezioni, cavi condutt ... ma di alimentazione in

continuità e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte

1,00

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Provv.OO.PP. Interregionale Campania e Molise - Ufficio di Salerno

A   R I P O R T A R E 1,00



L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

• L’appaltatore è tenuto a presenziare alle
misurazioni, di persona o tramite delegato;

• In mancanza o seppur presente rifiuti di
sottoscrivere il libretto, il DL procede alla
sottoscrizione alla presenza di due testimoni (art.
160 c. 2);

• Nel libretto non si possono iscrivere domande o
riserve, in quanto la firma della persona che
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riserve, in quanto la firma della persona che
assiste al rilevamento partecipa al solo scopo di
accertare la classificazione e le misure prese (art.
185 c. 3);

• Però secondo l’art. 31 c. 2 DM 145/2000
(Capitolato generale) le riserve devono essere
iscritte a pena di decadenza sul primo atto
dell’appalto idoneo a riceverle, successive
all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato pregiudizio all’appaltatore;
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•Questi atti contabili servono per indicare gli operai ed i mezzi d’opera che
l’impresa deve fornire, a richiesta del D.L., per le opere da eseguire in economia.
•Le registrazioni si riferiscono, in genere, alla settimana lavorativa, da cui il nome.
•Nelle apposite colonne interne della lista degli operai vanno specificati:

•LISTE SETTIMANALI OPERAI, MEZZI E PROVVISTE

� la qualifica degli operai impiegati

� il numero delle ore di lavoro per ciascun operaio

� il costo orario (tratto dal tariffario sindacale)

� l’indicazione dei lavori svolti

C
o
rs
o
 P
re
p
a
ra
to
ri
o
 a
g
li
 E
s
a
m
i 
d
i 
S
ta
to
 d
i 
In
g
e
g
n
e
re
 –
L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

Dott. Ing. Nunziante Marino

dott. ing. Nunziante Marino 24

� l’indicazione dei lavori svolti

•Nelle liste delle provviste sono annotate:

� le quantità dei materiali impiegati e il relativo costo unitario

� l’indicazione dei lavori svolti

•Anche le liste sono atti probatori, in duplice esemplare di cui uno in bollo; vanno 
numerate con ordine progressivo  firmate dalle parti contraenti
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•REGISTRO DI 
CONTABILITA’

ART. 163

•DETERMINA IL CREDITO 
DELL’APPALTATORE

•LE PAGINE SONO BOLLATE 
E NUMERATE 

PREVENTIVAMENTE

•SONO FIRMATE DAL RDP E 
DALL’APPALTATORE

•LE CORREZIONI E LE 
CANCELLATURE DEVONO 

•CONTENUTO

•- N. d’ordine;
- codice tariffa;
- data di trascizione dal libretto;
- descrizione;
- N. libretto di riferimento;
- pagina del libretto;
- quantità;
- prezzo unitario;
- importo parziale.

•ELENCO 
PREZZI

•LIBRETTO DELLE 
MISURE

- numero;
- data;
- pagina;
- quantità.
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CANCELLATURE DEVONO 
CONSENTIRE LA LETTURA DI 

QUANTO REGISTRATO IN 
PRECEDENZA

•E’ FIRMATO DAL DIRETTORE 
DEI LAVORI E 

DALL’APPALTATORE

•Quando l’importo raggiunge 
quello della rata stabilita nel 
capitolato si chiude il registro

•A seguire si riportano eventuali 
riserve dell’appaltatore e le 

controdeduzioni del dl.

•Riassunto di ciascuna lista 
settimanale

•SOMMARIO DEL 
REGISTRO

•STATO DI 
AVANZAMENTO 

LAVORI
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•È il più importante documento della contabilità; è un registro bollato numerato e
firmato in bianco in fondo a ciascuna pagina tanto dall’appaltatore quanto dal D.L.
per la sua autenticazione. In esso vengono riportati, cronologicamente, le quantità
delle varie categorie di lavoro ricavate dal libretto delle misure (con riferimento di
numero e pagina del libretto); alle varie categorie di lavoro vengono applicati i
corrispondenti prezzi unitari, indicati nell’elenco prezzi, ottenendo così i relativi
importi.

•REGISTRO DI CONTABILITÀ

•Quando l’importo globale netto dei lavori eseguiti ha raggiunto il valore minimo
(indicato nel Capitolato speciale) necessario per l’emissione di uno stato
d’avanzamento, al netto delle ritenute di Legge, il registro viene barrato con la
dizione “emissione dello stato d’avanzamento n°…” datato e firmato dal D.L. e
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dizione “emissione dello stato d’avanzamento n°…” datato e firmato dal D.L. e
dall’appaltatore. L’appaltatore se non accetta completamente tutte le registrazioni
fatte può firmare con riserva. Le riserve (richieste di maggiori compensi), scritte
sul registro di contabilità, vanno numerate (riserva n°…), specificate e quantificate,
indicando cioè con precisione l’entità del compenso richiesto.
•Il D.L., entro il termine di 15 giorni dall’iscrizione delle riserve sul registro di
contabilità da parte dell’appaltatore, scrive sempre sul registro le proprie
controdeduzioni; generalmente il D.L. respinge le riserve rinviandole all’esame del
collaudatore.
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• Una volta iscritta una riserva, l’appaltatore ha
tempo 15 gg per esplicitare le proprie ragioni
ossia per presentare una formale eccezione.

• Può accadere che l’appaltatore, pur regolarmente
invitato a sottoscrivere il registro non si presenti.
In tale caso, l’art. 165 c. 2 dispone che il DL
invita l’appaltatore a sottoscrivere il registro nel
termine perentorio di 15 gg, decorsi i quali sarà
fatta espressa menzione sul registro della
mancata sottoscrizione, e l’appaltatore decade
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fatta espressa menzione sul registro della
mancata sottoscrizione, e l’appaltatore decade
dal diritto di far valere in qualunque termine e
modo eventuali domande relative alle
registrazioni operate dal DL.

• Può accadere che la contabilizzazione non può
essere precisa e puntuale, allora il DL (art. 165 c.
5) può registrare in partita provvisoria, ossia
quantità sommarie, oggetto di successivo
approfondimento per la verifica dell’attendibilità.
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•SOMMARIO DEL 
REGISTRO

ART. 167

•DEFINISCE L’IMPORTO 
RAGGIUNTO DA OGNI 

LAVORAZIONE

•IL VALORE DELLE 
LAVORAZIONI SI 

INSERISCE NEL SAL

•SI RIPORTANO LE 
SOMME DEGLI IMPORTI 

PER OGNI LAVORAZIONE 

•CONTENUTO

•RAGGRUPPAMENTO E SOMMA 
DELLE LAVORAZIONI UGUALI

- N. D’ORDINE;
- TARIFFA;
- DESCRIZIONE;
- PAGINA DEL REGISTRO DI 
CONTABILITA’;
- N. DEL SAL;
- QUANTITA’;
- PREZZO UNITARIO;
- TOTALE.

•REGISTRO DI 
CONTABILITA’

- lavorazione;
- pagina;
- quantità.

•ELENCO 
PREZZI
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E PER OGNI SAL
- TOTALE.

•PER OGNI SAL SI RIPORTANO I 
SEGUENTI DATI:

- PAGINA DEL REGISTRO DI 
CONTABILITA’;
- N. DEL SAL;
- QUANTITA’;
- PREZZO UNITARIO;
- TOTALE.
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•È un documento contabile non probatorio, ma utile per la redazione
degli stati d’avanzamento; mentre nel registro di contabilità i lavori
vengono trascritti in ordine cronologico di esecuzione, nel sommario
essi vengono raggruppati e sommati per categorie corrispondenti ai
singoli prezzi di elenco.
•Per ogni prezzo unitario si riportano le quantità complessive del
lavoro ed il relativo importo; i dati sono tratti dal registro di
contabilità, di cui viene riportato il numero d’ordine, in modo da poter

•SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ
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contabilità, di cui viene riportato il numero d’ordine, in modo da poter
fare i controlli più speditamente.
•Ad ogni emissione di stato d’avanzamento, il sommario viene
barrato, tirando le somme.
•Non essendo probatorio, il sommario non occorre sia firmato dalle
parti; quando il registro di contabilità contiene poche annotazioni, il
sommario può essere eliminato.
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•STATO DI AVANZAMENTO DEI 
LAVORI
ART.168

•E’ REDATTO DAL 
DIRETTORE DEI 

LAVORI

•PAGAMENTO DELLA 
RATA DI ACCONTO

•CONTENUTO

•- N.D’ORDINE;
- DESCRIZIONE LAVORAZIONE;
- META’ DEI MATERIALI A PIE’ 
D’OPERA;
- QUANTITA’ TOTALE;
- PREZZO UNITARIO DI 
CONTRATTO;
- IMPORTO;•CAPITOLATO 

•REGISTRO DI 
CONTABILITA’
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- IMPORTO;

•- DATI SINTETICI DELLE LISTE 
SETTIMANALI;
- PARTITE PROVVISORIE;

•CAPITOLATO 
SPECIALE 

D’APPALTO
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•È raro il caso che il pagamento di un lavoro avvenga in unica rata ad ultimazione
avvenuta (può accadere per modesti importi); in genere durante il corso dei lavori
vengono liquidate all’impresa più rate d’acconto, che prendono il nome di stati di
avanzamento perché rispecchiano lo stato a cui sono giunti i lavori dal momento
della consegna.
•Quando l’importo dei lavori eseguiti, depurato dal ribasso d’asta e dalle ritenute
di garanzia, raggiunge il valore minimo, fissato nel Capitolato speciale, per il
pagamento di una rata, il D.L. compila lo stato d’avanzamento. In esso l’importo
lordo, ottenuto con i dati ricavati dal registro di contabilità e già riportati nel
sommario, viene depurato del ribasso d’asta ottenendo l’importo netto dei lavori

•STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI
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sommario, viene depurato del ribasso d’asta ottenendo l’importo netto dei lavori
svolti sino a quella data.
•L’ultimo stato d’avanzamento, detto stato d’avanzamento finale, può essere di
qualsiasi importo, anche inferiore a quello minimo previsto nel Capitolato speciale.
•Nel frontespizio dello stato d’avanzamento dei lavori vengono riportati tutti gli
estremi del progetto, del contratto, dei relativi importi di spesa autorizzati, della data
di consegna dei lavori e della relativa scadenza.
•Lo stato d’avanzamento è firmato dal D.L. e dall’impresa in segno di accettazione
delle categorie di lavoro liquidate.
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Salerno
Provincia di Salerno

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Progetto di potenziamento ed adeguamento della cabina elettrica MT/BT

Provv.OO.PP. Interregionale Campania e Molise - Ufficio di Salerno

N. 1 A TUTTO IL 16/06/2009
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PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Contratto in data 15/04/2009 rep. n.  registrato a Napoli in data 15/04/2009 al n. 9319 di 
euro 143´840,01

Provv.OO.PP. Interregionale Campania e Molise - Ufficio di Salerno

A.L.Impianti S.r.l.

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

19/01/2009

__/__/____
0
0

__/__/____
150

__/__/____
__/__/____

219´061,26
0,00

0,00

6´571,84
0,00
0,00
0,00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:
IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso 6´571,84

Incidenza Sicurezza - IS = 6´571,84 / 219´061,26 = 0,0300000100428529

LAVORI A MISURA euro 219´061,26
RIBASSO del 35,4% da applicare su euro 219´061,26 =
(SAL * (1 - IS) * R) = (219´061,26 * (1 - 0,0300000100428529) * -0,354) = euro -75´221,25

PER LAVORI A MISURA euro 143´840,01

T O T A L E   euro 143´840,01

     Salerno, 16/06/2009

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
Dott.Ing.Nunziante Marino

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 16/06/2009
COMMITTENTE: Provv.OO.PP. Interregionale Campania e Molise - Ufficio di Salerno  ['1_sal_pp'   (\\Server-2003\C\HD C\PC Nello2\LAVORI NEW\palazzo di giustizia SALERNO\Computi\1_sal\)  v.1/21]

A   R I P O R T A R E 
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•il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non 
oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d’appalto, apposito certificato compilato sulla 
base dello stato  d’avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla 
stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del mandato di pagamento
•L’importo dello stato d’avanzamento è lordo, nel senso che ad esso vanno detratte le ritenute di
legge, cioè:

•CERTIFICATO DI PAGAMENTO

�ritenuta dello 0.5% sull’intero importo, a garanzia di eventuali infortuni sul
lavoro
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lavoro
� altre eventuali ritenute previste dalle normative vigenti

•Gli importi relativi alle suddette ritenute verranno pagate all’impresa solo alla fine 
dei lavori, accertata la loro regolare esecuzione oppure dopo i collaudi degli stessi. 

•Quanto descritto è la procedura usuale per i lavori dipendenti da pubbliche
amministrazioni, ma anche per lavori privati è opportuno operare una congrua
trattenuta sui pagamenti all’impresa a garanzia della regolare esecuzione delle
opere.
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•L’appaltatore comunica l’intervenuta ultimazione dei
lavori;
•Il DL effettua i necessari accertamenti in contradditorio
con l’appaltatore;
•Rilascia senza ritardo il processo verbale di
ultimazione, seguendo le stesse norme indicate per la

•ULTIMAZIONE DEI LAVORI
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ultimazione, seguendo le stesse norme indicate per la
consegna.
•Il certificato di ultimazione fissa la data ufficiale di
chiusura dei lavori e da questo termine si possono
calcolare gli eventuali giorni di ritardo, per ogni giorno di
ritardo l’impresa è obbligata a pagare la penale stabilita
dal Capitolato speciale d’appalto.
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•Dopo l’ultimazione dei lavori il D.L. effettua la chiusura contabile dei lavori
redigendo lo stato finale e relativo certificato finale dei lavori entro i termini
fissati nel Capitolato speciale. Lo stato finale, redatto sullo stesso modello
utilizzato per gli stati d’avanzamento, viene redatto in bollo in duplice copia e
deve essere firmato dal titolare dell’impresa. L’appaltatore deve firmare entro il
termine massimo di trenta giorni (in caso contrario s’intende tacitamente
accettato) e all’atto della firma deve richiamare, se intende conservare, le riserve
già dichiarate nel corso dei lavori ed annotate sul registro di contabilità, con la
indicazione dei maggiori compensi cui ritiene di aver diritto.
•Il conto finale viene accompagnato da una dettagliata relazione sul conto
finale redatta dal D.L. su tutto quanto ha interessato lo svolgimento dell’appalto,

•CONTABILITÀ FINALE
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•Il conto finale viene accompagnato da una dettagliata relazione sul conto
finale redatta dal D.L. su tutto quanto ha interessato lo svolgimento dell’appalto,
dalla consegna all’ultimazione dei lavori.
•Il conto finale deve essere trasmesso al RUP nei termini previsti dal capitolato
speciale.
•Il RUP, esaminati i documenti acquisiti, invita l’appaltatore a prenderne visione
ed a sottoscrivere il conto finale entro un termine non superiore a 30 gg.
•Se l’appaltatore non firma nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande già formulate nel registro, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato (Art. 174).
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• Tutti gli atti di contabilità finale,
unitamente alle altre documentazioni
tecnico e amministrative (progetto,
contratto, perizie, atti addizionali ed
elenco nuovi prezzi, libretti delle
misure, registro di contabilità e relativo
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misure, registro di contabilità e relativo
sommario, verbali di consegna,
sospensioni, riprese, proroghe ed
ultimazione lavori, domande
dell’appaltatore) vengono inviate al
collaudatore perché possa provvedere
ad espletare il collaudo, entro i termini
stabiliti dal Capitolato speciale.
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•PERIZIE

•Durante l’esecuzione dei lavori può sorgere la necessità di dover effettuare delle
variazioni rispetto al progetto oggetto dell’appalto. In questo caso è il D.L. che,
sentito il progettista, provvede a redigere delle perizie. Queste devono essere
comunque approvate dagli organi competenti, prima che possa essere data loro
esecuzione. Si hanno così:

� perizie di variante, se i lavori in esse previsti non comportano aumento della

C
o
rs
o
 P
re
p
a
ra
to
ri
o
 a
g
li
 E
s
a
m
i 
d
i 
S
ta
to
 d
i 
In
g
e
g
n
e
re
 –
L
e
z
io
n
e
 d
i 
E
ti
c
a
 e
 P
ra
ti
c
a
 P
ro
fe
s
s
io
n
a
le
 d
e
ll
’I
n
g
e
g
n
e
re
 

Dott. Ing. Nunziante Marino

dott. ing. Nunziante Marino 38

� perizie di variante, se i lavori in esse previsti non comportano aumento della
spesa totale originaria

� perizie suppletive, in caso di variazione di spesa

•Le perizie, se adottate, devono essere richiamate e menzionate in tutti gli atti
amministrativi e contabili prima illustrati.

•Alla perizia deve essere allegato l’atto di sottomissione, con il quale l’impresa
si impegna ad eseguire i lavori suppletivi o di variante alle medesime condizioni
previste nel contratto, altrimenti occorre procedere alla revisione dei prezzi.
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COMPENSAZIONE DEI PREZZI

• NORME DI RIFERIMENTO:
• L.N. 700/74;
• ART. 15 L.N. 498/93;
• ART. 3 L.N. 537/93;
• ART. 26 L.N. 109/94 s.m.i.;
• ART. 1664 C.C.
• Ai sensi dell’ART. 26, C. 4, L.N. 109/94 e smi: quando la differenza tra il tasso di

inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata è >2%, sull’importo dei lavori in
corso ed ancora da eseguire, si applica una percentuale maggiorativa. Tale
percentuale è fissata con DM.

• IL DM VIENE EMANATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE ENTRO IL 30
GIUGNO, CON ALLEGATA TABELLA DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUALI DEI
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GIUGNO, CON ALLEGATA TABELLA DELLE VARIAZIONI PERCENTUALI ANNUALI DEI
MATERIALI DA COSTRUZIONE

• Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/04/2009,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 09/05/2009, l’istanza di compensazione
deve essere presentata entro 30 gg dalla pubblicazione in GU, a pena di decadenza in
caso di inosservanza di detto termine.

• La valutazione si esegue in conformità al dm 30/04/2009 e alla circolare prot.
871/CD del 04/08/2005.

• Secondo la normativa citata la compensazione si determina nel modo che segue:
• - la variazione in percentuale che eccede l’8% è applicata al prezzo, rilevato nel dm

30/04/2009, del singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione
dell’offerta (ad es. 2008/2003);

• - la variazione del prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui al punto
precedente, è applicata al singolo materiale da costruzione contabilizzate nell’anno
solare 2007 precedente al dm 30/04/2009 per effetto del quale risulti accertata la
variazione.


