

**Corso Project Management Advanced**  
**4 giugno / 3 luglio 2010**  
**Sede dell'Ordine**

**Modulo 2: Tecniche e metodologie di Project Management – Avanzato**

Il corso PM avanzato fornisce un percorso formativo che parte dai fondamentali della disciplina del Project Management fino ad arrivare, in modo specifico, alla preparazione necessaria per sostenere l'esame di certificazione CAPM o PMP.

I vari moduli che costituiscono il corso avanzato prevedono la focalizzazione su una o più aree di conoscenza (Knowledge areas) nell'ambito delle 9 previste dall'approccio del Project Management Institute.

Le competenze in Project Management acquisite saranno di prezioso ausilio nell'ottimizzazione dei processi interni delle aziende nelle quali si opera, riducendo costi e generando efficienza.

L' erogazione avviene in 40 ore, suddivise in 10 lezioni di 4 ore ciascuna.

<b><i>Scope &amp; Time Management</i></b>	La gestione del tempo, la definizione degli obiettivi, il concetto di delega. Gestione dell'ambito e dei tempi del Progetto per assicurare che il progetto includa tutto e solo quanto richiesto per la sua buona riuscita e secondo la tempistica stabilita.
<b><i>Project cost &amp; procurement management</i></b>	Gestione dei costi di progetto: stesura del budget e controllo economico del piano per assicurare che il progetto sia completato nel rispetto del budget approvato. Gestione dei Contratti
<b><i>Human Relationship and Communications Management</i></b>	Gestione delle risorse coinvolte in un progetto per ottenere il meglio dalle risorse disponibili: Gestione e distribuzione delle informazioni di progetto; in che modo il processo di comunicazione in cui ognuno è coinvolto come individuo ha effetti sull'insieme del progetto.
<b><i>Integration Management and Quality management</i></b>	Gestione dei parametri di qualità di un progetto: definizione dei livelli di qualità e controllo dei risultati per assicurare che il progetto soddisfi le necessità per le quali è stato attivato. Gestione di tutte le attività atte ad assicurare che i vari elementi del Progetto siano correttamente coordinati.
<b><i>Risk management</i></b>	Gestione del rischio di progetto: come identificare, documentare e tenere sotto controllo i rischi di progetto. Le azioni da fare per i rischi prevedibili, le reazioni a quelli non prevedibili.

## Programma delle lezioni e modalità di partecipazione

La quota di partecipazione al corso è di €650,00 + €1,81 (bollo) da versare all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, a mezzo di B/B intestato a:

DEUTSCHE BANK SpA - CODICE IBAN: IT80K0310415200000000120079

La ricevuta di pagamento va inviata al fax della segreteria dell'Ordine 089241988.

<b>n.ord</b>	<b>data giorno</b>	<b>argomento</b>	<b>orario</b>	
1a	04-giu ven	INTEGRATION	16,00-20,00	
2a	05-giu sab	SCOPE		9,00-13,00
3a	11-giu ven	TIME	16,00-20,00	
4a	12-giu sab	COST		9,00-13,00
5a	18-giu ven	HR	16,00-20,00	
6a	19-giu sab	COMMUNICATION		9,00-13,00
7a	25-giu ven	PROCUREMENT	16,00-20,00	
8a	26-giu sab	QUALITY		9,00-13,00
9a	02-lug ven	RISK	16,00-20,00	
10a	03-lug sab	SIMULAZIONE ESAME		9,00-13,00