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La verifica di conformita per i servizi e le forniture, il
collaudo ed i ruoli di responsabilita

» Procedure di Affidamento opere pubbliche;

» Figure che intervengono nella realizzazione di un’opera ed i relativi ruoli
e compiti;

|l Collaudo e Verifica di Conformita;

 Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;

Responsabilita del professionista;
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs n° 50/2016 € s.m.i. ; D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.;

Linee guida ANAC n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all'ingegneria

Linea guida ANAC n. 4: Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici sotto soglia

SOGLIE DI RIFERIMENTO

Euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

Euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i
concorsi pubblici di progettazione

Differenze tra procedure SOPRA o SOTTO soglia comunitaria ?
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRINCIPI DELLE PROCEDURE da rispettare

Economicita

Efficacia

Tempestivita

Correttezza

Libera concorrenza

Non discriminazione e di parita di trattamento
Trasparenza e Pubblicita
Proporzionalita

Rotazione

Per le procedure degli Appalti Privati valgono gli stessi principi ?
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PRINCIPI DELLE PROCEDURE da rispettare

Economicita

Efficacia

Tempestivita

Correttezza

Libera concorrenza

Non discriminazione e di parita di trattamento
Trasparenza e Pubblicita
Proporzionalita

Rotazione

Per le procedure degli Appalti Privati valgono gli stessi principi ? NO
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Affidamento diretto (adeguatamente motivato) — art. 36, comma 1,
lettera a), del D.Igs. N°50/2016

- Importo inferiore a 40.000,00 Euro

Procedura negoziata — art. 36, comma 2, lettera b) e c), del D.Igs.
N°50/2016

- Importo tra Euro 40.000,00 a Euro 150.000,00;

(10 Operatori — individuati medianti indagini di mercato o mediante
elenchi di operatori)

- Importo tra Euro 150.000,00 a Euro 1.000.000,00 (15 Operatori)

E’ importante la verifica delle SOCI"E!!!! (attenzione ad illegittimi frazionamenti)
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PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Procedura ordinaria (aperte e/o ristrette) — art. 36, comma 1, lettera
d) del D.Igs. N°50/2016

- Procedure ordinarie 1.000.000,00 Euro

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

a) minor prezzo (utilizzabile per lavori fino ad importi di 2.000.000,00 e
fino ad Euro 40.000,00 per Servizi) ;

b) offerta economicamente piu vantaggiosa;
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

QUALI SONO ?7?7?
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTI (architettonici, strutturali, impiantistici, geologici, geotecnici, etc)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

VERIFICATORI DELLA PROGETTAZIONE

DIREZIONE LAVORI-Ufficio di Direzione — (DIRETTORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO (VERIFICATORE CONFORMITA’)

Figure che si occupano delle prestazioni specialistiche (accatastamento, ottenimento CPI, etc.)
g rro Camarto P
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUOLO CENTRALE E
FONDAMENTALE (art. 31 del D.lgs. N° 50/2016)

(linea guida Anac n° 3) «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per I'affidamento di appalti e concessioni»

- Formulare proposte e fornire dati per la redazione del programma triennale
- Assicurare il controllo sui livelli di prestazione, qualita e prezzo;

- Assicurare il corretto svolgimento delle procedure (pubblicita, comunicazioni osservatorio lavori
pubblici, accerta carenza organico per affidamento incarichi esterni)

- Segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti e ritardi nell’attuazione degli interventi;

- Fornisce allamministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del
processo attuativo per l'attivita di coordinamento, indirizzo e controllo;

- E il Responsabile dei Lavori per la sicurezza:

- Designa il CSE in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

- Accerta l'autorizzabilita delle varianti e/o modifiche a contratti
L’ufficio di responsabile unico del procedimento é obbligatorio e non puo essere rifiutato.
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ?

oecu INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere

| I "~ ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
Jb - DELLA PROVINCIA DI SALERNO




FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ? TRE

Quali sono ???
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

PROGETTISTI

In quanti livelli si articola la progettazione in materia di lavori pubblici ? TRE

Quali sono ???

« progetto di fattibilita tecnica ed economica;
+  progetto definitivo;

* progetto esecutivo .

CON L’'AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N° 50/2016) ALLA
PROGETTAZIONE E’ ATTRIBUITA UN'IMPORTANZA CENTRALE. PERCHE ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI SOLO SULLA BASE DI UNA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E’ SOLA
QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.

LA POSSIBILITA’ DI VARIANTI E’ STATA LIMITATA.

NEL CASO DI INTERVENTI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA, AMBIENTALE, STORICO-ARTISTICA, ETC,
OCCORRE AVVIARE CONCORSI DI IDEE E DI PROGETTAZIONE
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
(art. 89, comma 1, lettera e del D.lgs. N° 81/2008)

-OBBLIGO DI REDAZIONE PSC E FASCICOLO (art. 91, comma 1)
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

VERIFICATORI (art. 26 del D.lgs. N° 50/2016)
FINALITA' DELLA VERIFICA DEI PROGETTI (propedeutica alla Validazione)

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) 'appaltabilita della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilita dell'opera nel tempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) 'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilita delle opere, ove richiesto
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

VERIFICATORI (art. 26 del D.Igs. N° 50/2016)

L'attivita di verifica e effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo
accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, dai
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno
di controllo della qualita;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica
puo essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto
da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di
qualita ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica & effettuata dal responsabile
unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9.
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

IL DIRETTORE DEI LAVORI (che & a capo dell’Ufficio di Direzione dei
Lavori)

Nell’ambito dei un lavori pubblico il Direttore dei Lavori & tenuto:

a) ad assicurare la piena conformita della progressiva realizzazione dell'opera al progetto
appaltato nonché alle regole della tecnica delle costruzioni;

b) a verificare che i materiali che I'appaltatore introduce in cantiere, per poi porli in opera, siano
idonei e corrispondenti alle caratteristiche richieste in contratto (ACCETTAZIONE MATERIALI)

c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e comunque al’amministrazione
committente) qualsiasi circostanza che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde
consentire 'immediata assunzione delle misure necessarie.

Cura la redazione degli atti contabili: a) GIORNALE DEI LAVORI;b) LIBRETTI DI MISURA DEI
LAVORI E DELLE PROVVISTE; c) LISTE SETTIMANALI;d) REGISTRO DI CONTABILITA’;
e) SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA’;f) STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI; g)
CONTO FINALE E LE RELATIVA RELAZIONE
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FIGURE CHE INTERVENGONO NELLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA

COORINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

(art. 89, comma 1, lettera f, del. D.Igs. N° 81/2008)

OBBLIGHI DI VERIFICA E SEGNALAZIONE (art. 92, com1, lett a), b), ¢), d) , e) ed f)
OBBLIGHI DI REDAZONE PSC e FASCICOLO (art. 92, comma 2)

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'art.
100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza ....;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i R.S. finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze .... e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100,
ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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COLLAUDO DI UN'OPERA e
VERIFICA DI CONFORMITA

PREMESSA

Il responsabile del Procedimento controlla congiuntamente al Direttore dei
Lavori 'esecuzione del contratto relativo ad un lavoro pubblico

Il responsabile del Procedimento controllo congiuntamente al Direttore
dell’esecuzione del contratto (di solito lo stesso RUP) I'esecuzione del contratto
relativo ad un servizio e/o fornitura.

DIFFERENZA TRA COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ ???

“J  ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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COLLAUDO DI UN'OPERA e
VERIFICA DI CONFORMITA

PREMESSA

Il responsabile del Procedimento controlla congiuntamente al Direttore dei
Lavori 'esecuzione del contratto relativo ad un lavoro pubblico

Il responsabile del Procedimento controllo congiuntamente al Direttore
dell’esecuzione del contratto (di solito lo stesso RUP) I'esecuzione del contratto
relativo ad un servizio e/o fornitura.

DIFFERENZA TRA COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’ ???
| contratti pubblici relativi ai Lavori sono soggettia COLLAUDO

| contratti pubblici relativi a servizi e forniture sono soggetti a
VERIFICA DI CONFORMITA’
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COLLAUDO DI UN'OPERA e
VERIFICA DI CONFORMITA

IL COLLAUDO (discorso analogo per la verifica di conformita)
Negli appalti delle opere pubbliche non € ammessa accettazione dell'opera senza collaudo.

In generale, I'art. 1665, comma 4, c.c. prevede che se il committente riceve senza riserva la
consegna dell’opera, questa si considera accettata anche se non si & proceduto alla verifica.

Costituisce, invece, atto formale indispensabile ai fine dell’accettazione dellopera da parte
della pubblica amministrazione.
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VERIFICA DI CONFORMITA'

VERIFICA DI CONFORMITA'’ (art. 102 del D.lgs. N° 50/2016)

| contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformita per certificare che
I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle
condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

La verifica _della conformita & svolta da una commissione (o dal Direttore dell'esecuzione del
contratto) in presenza del RUP e dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché
quest’ultimo possa intervenire.

La stazione appaltante nomina una commissione composta da uno o piu componenti

Il RUP o il Direttore dell’esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di
conformita la seguente documentazione: a) copia degli atti di gara; b) copia del contratto; c)
documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualita della
prestazione eseguita; e) certificati delle eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

Il collaudo finale o la verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni. |l certificato di collaudo o il certificato di
verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni
dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza
del medesimo termine.
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COLLAUDO DI UN'OPERA

COLLAUDO STATICO

Per tutti gli interventi per i quali € obbligatoria la Denuncia dei Lavori ai sensi
dell’art. 2 della L.R. n°® 9/83 e s.m.i. e dell’art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i.

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Normativa di riferimento:
Art. 102 — D.lgs. N° 50/2016 (Collaudo e verifica di conformita)

Art. 215-238 del DPR 207/2010
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COLLAUDO DI UN'OPERA

SCOPO DEL COLLAUDO

Verificare ed accertare che l'opera realizzata o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni
tecniche, in conformita del contratto e delle varianti.

= =>» consente la liquidabilita del credito dell'impresa

> 4 Costitu.isce accettazione delllamministrazione delle
opere eseguite

I collaudo comprende anche |'esame delle riserve
dell’appaltatore sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa.

oecu INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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COLLAUDO DI UN'OPERA

E’ DEROGABILE

1) Contratti tra privati (in questo caso l'accettazione della
consegna dell’'opera costituira collaudo dell’'opera)

2) Lavori il cui importo non superi Euro 500.000,00;

3) Lavori eseguiti per conto di un'amministrazione ed il cui
importo sia compreso tra i Euro 500.000,00 ed Euro
1.000.000,00;

E’ SOSTITUITO DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
E’ EMESSO DAL DIRETTORE DEI LAVORI ENTRO TRE MESI
DALLA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONTIENE GLI
STESSI ELEMENTI DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

DISCORSO ANALOGO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’
(per importi fino alla soglia comunitaria)
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COLLAUDO DI UN'OPERA

E’ OBBLIGATORIO IN CORSO D’OPERA

—

Direzione affidata allo stesso progettista;
Per opere di particolare complessita;
Opere in concessione, appalto integrato;
Opere di cui al D.Igs. N° 42/2004;

Opere aggiudicate con ribasso oltre la soglia di
anomalia;

N

N
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA

La responsabilita dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che
professionali.

| profili di responsabilita cui I'ingegnere puo essere esposto sono
molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli n
risponde quindi in proprio; motivo per cui ogni professionista

E (o non E’) OBBLIGATO

a_dotarsi_di_apposita e capiente assicurazione contro i rischi
professionali .
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA

La responsabilita dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che
professionali.

| profili di responsabilita cui l'ingegnere puo essere esposto sono
molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli ne
risponde quindi in proprio; motivo per cui ogni professionista

E’ OBBLIGATO

a_dotarsi_di_apposita e capiente assicurazione contro i rischi
professionali .
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri
appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI 7?77?27
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri
appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI 7?77?27 NO

oecu INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri
appartenenti alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI 7?77?27 NO

L'obbligo di assicurazione riguarda solo chi esercita in modo effettivo
I’attivita libero-professionale.

Sono_esentati_gli ingegneri non _iscritti_allAlbo e quelli iscritti ma che non
esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private
che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione
che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.

oecu INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Non adempiere all'obbligo alla RC professionale e non informare il
cliente circa [l'assicurazione professionale costituiscono illecito
disciplinare deontologico che sara valutato dall'Ordine professionale
di competenza con richiami, sanzioni, sospensioni e nei casi piu
gravi, potrebbe essere prevista anche la radiazione dall’Albo.

“Jf * ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

La polizza Rc copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni
colposamente e personalmente provocati nell’esercizio dellattivita
professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e
responsabilita contrattuale causati a terzi, inclusi i clienti.

Nel momento in cui il professionista assume l'incarico, la polizza deve
risultare attiva e il cliente deve essere informato sugli estremi della
copertura: massimali, rischi coperti e scoperti, franchigie.

| massimali sono scelti dal professionista in base alla tipologia di
danno, al volume d’affari e al valore dell’incarico.

| E - ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Obbligo di preventivo scritto o digitale

Dal 29 agosto 2017, i professionisti che accettano un incarico hanno
I'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di
complessita dell’incarico e tutte le 'informazioni utili sugli oneri
ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dellincarico.

Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

1 ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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http://www.edilportale.com/news/2017/08/normativa/professionisti-in-vigore-l-obbligo-di-preventivo-scritto-o-digitale_59539_15.html

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Trasparenza delle informazioni ai clienti

| professionisti hanno I'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti
e le eventuali specializzazioni per assicurare la massima trasparenza
nei confronti dell’'utenza. Il Dpr 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti
professionali, aveva gia introdotto la possibilita di pubblicizzare i titoli e
le specializzazioni.

La legge sulla concorrenza ora rende obbligatorio cio che prima era
solo una facolta.

=
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http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2012/137/regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dell-articolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n.-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-2011-n._12613.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2012/137/regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dell-articolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n.-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-2011-n._12613.html
http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2012/137/regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dell-articolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n.-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-2011-n._12613.html

RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Polizze assicurative dei professionisti

In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle
polizze assicurative deve essere inserita I'offerta di un periodo di
ultrattivita della copertura per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza,
ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operativita della copertura.
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

RESPONSABILITA’ - PROFILI CIVILISTICI

L'ingegnere, come prestatore di opera intellettuale (art. 2229 c.c.), e tenuto:
- in generale, ad un’obbligazione di mezzi e non di risultato (Direttore Lavori).
- ma anche ad un’obbligazione di risultato (es. progettista)

L'ingegnere (art. 1176 c.c.) deve usare nella sua attivita la diligenza del buon
padre di famiglia. Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovute a
colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

L'ingegnere risponde, invece, solo per dolo o colpa grave se l'incarico affidato e
particolarmente complesso (art. 2236 c.c.). Lonere della prova della
complessita dell'incarico incombe sul prestatore d’opera.

Nell’eventualita di danni a terzi, le figure professionali che intervengono
nella realizzazione di un’opera sono responsabili in solido fra loro e con
I'impresa.

oest INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA

- Premessa -

RESPONSABILITA’ - PROFILI PENALISTICI

Le figure professionali che intervengono nella esecuzione di un lavoro
pUbb|ICO pOSsSONno rlspondere (solidamente con I'appaltatore):

1 ORDI
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Principali fattispecie di reato
(c.p. - delitti contro |la pubblica incolumita)
art. 434, Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 1. chiungue ... commette un fatto

diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovwero un altro disastro & punito, se dal fatto deriva
pericolo per la pubblica incolumita, con la reclusione da uno a cingue anni. 2. La pena & della reclusione da tre a dodici anni se
il crollo o il disastro avviene.

art. 449, Delitti col posi di danno 1. Chiungue, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo

comma dell'articolo 423-bis, cagiona pericolpa un incendio o un altro disastro preveduto dal cape primo di guesto titolo, &
punito con la reclusione da uno a cingue anni. 2, La pena @ raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

(c.p. - contravvenzioni concernenti l'incolumita delle persone nei luoghi di
pubblico transito o nelle abitazioni)

art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. 1. Chiungue ha avuto parte nel progetto o nei

lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, & punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. Se dal fatto & derivato pericolo alle persone, la pena € dellarresto fino a sei mesi ovwvero
dell'ammenda non inferiore a euro 309,

art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano

FoOVINA. 1.1 proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccl rovina ovvero chi & per lui obbligato alla
conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, @ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi,
avendone 'obbliga, omette di imuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. Se dai
fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le parsone, la pena & dell’arresto fino a sel mesi o
dell'ammenda non inferiore a euro 309.
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Premessa -

L'ingegnere nello svolgimento di incarichi nellambito dei lavori pubblici
riveste la qualita di Pubblico Ufficiale e, pertanto, pud incorrere in
responsabilita per reati aggravati contro la Pubblica Amministrazione.

Principali fattispecie di reato

Art. 314 c.p. peculato. 1.1l pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio , che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comungue la disponibilita di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria, & punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. Si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo I'uso momentaneo, & stata immediatamente restituita.

Art. 476 ss. C. P. falso in atto pu bblico {nel documenti e nelle certificazionl contabill, cfr_art. 180 dpr 207/2010)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso Atti contabili
o altera un atto vero, & punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. 5e la falsita concerne un atto o parte
di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

Art. 328 c.p. omissione di atti dell’ufficio. 1. Il pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto senza ritardo, & punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
I'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, & punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa-

| DEGLI ING EGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA -
Progettista -

PROGETTISTA- RESPONSABILITA’ DI CUI
AL DPR n° 380/2001

« Art. 29. - Il progettista asseverante le opere subordinate a DIA o
SCIA, invece, é responsabile della veridicita di quanto dichiara in
ordine alla conformita (non solo dell'intervento bensi anche del
preesistente sul quale eventualmente l'intervento insiste).
reato nel quale potrebbe incorrere & quello del falso Ideologico (Cfr
art. 481 c.p.) commesso da persona esercente un servizio di
pubbllca necessita (cfr. art. 359 c.p.) per il delitto di falso ideologico
I'elemento psicologico richiesto € il dolo generico.

« Art. 64, comma 4 . - ll progettista ha la responsabilita diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

« [Pesecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di
una regolare perizia da parte dell’organo competente dell’amministrazione;

oecu INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell’organo competente dellamministrazione;

* maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione
degli stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;

j E - ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell’organo competente dellamministrazione;

* maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli
stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;

- esecuzione di un’opera senza concessione edilizia (nei casi in cui € richiesta) o in
violazione delle distanze legali;

j E - ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

I'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell’organo competente dellamministrazione;

maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli
stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;

esecuzione di un‘opera senza concessione edilizia (nei casi in cui e richiesta) o in
violazione delle distanze legali;

tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilita ed omissione
della iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate
dall’appaltatore;

ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo
nell’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

| E - ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

* mancata iniziativa per I'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

« mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;

« prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad
effetto prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;

j E - ORDINE Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
quali in giurisprudenza e stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

« mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;

« prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto
prestazioni non previste 0 comunque esorbitanti dal contratto;

 omessa o inesatta attestazione di cui all’art. 106, co. 1, dpr 207/2010., preliminare
allavvio della procedura di gara, concernente I'accessibilita delle aree, 'assenza di
impedimenti alla realizzazione dell’'opera e I'eseguibilita del progetto da appaltare.
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ DI CUI AL DPR n° 380/2001
* Vigila sull’esatta osservanza del permesso di In caso di inadempimento

costruire e delle modalita esecutive ivi stabilite [art.
29 DPR 380/2001), contestando tempestivamente a . o o
committente e costruttore eventuali violazioni * E tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e

(oltre ad essere if referente del commitiente per gif o ti af caratterse solidalmente alle Spese di dEI‘nﬂ“Iiﬂr‘lE; puf_‘r ess5er

tecnico, assume anche la funzione di garante nef confront! del Comune — : [ : P - 2
deilosservanza e del rispetto del contenut! del titall abiftothd ali'esecuzione denunciato all'Ordine dﬂgll Uffici pl..lhbhl'_‘l

det lavori) *» Eammessa la prova della mancanza di responsabilit?
#  contestazione tem DAESII'UE
# denuncia al dirigente o al responsabile UTC

# Rinunzia all'incarico (tot. difformita o variazione
essenziale rispetto al p.c.)

* \igila sulla rispondenza dell'opera rispetto al
progetto, alle prescrizioni esecutive, alla qualita dei
materiali e della posa in opera (in part. E obbligatoria
la presenza del DL per opere in conglomerato
cementizio armato normale precompresso e a strutt.
metall., art. 64 DPR 380,/2001) — nb pubblica
incolumita: tecnico abilitato ﬁ Risponde civilmente in solido con il costruttore e con

* Redige la relazione preventiva [art. 65) e quella finale il committente
(co. 6], che viene timbrata per depositato dagli uffici . L ) ) .

e che poi & consegnata dal DL al collaudatore ’ ;irr?nrégggﬂg' f[;ta ;]ih%rzreefﬁ?ﬂfmn a tre mesl

* Presenta I'atto di nomina del collaudatore [per le
costruzioni la cui sicurezza possa interessare la
pubblica incolumita)

* Comunica allo sportello unico il completamento » Mancata o ritardata presentazione relazione finale:
dell'opera per I'effettuazione del collaudo (entro 60 art. 71

| DEGLI 'NG EGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA' DEL PROFESSIONISTA
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ DI CUI AL DPR n° 380/2001

* E responsabile della conservazione
e regolare tenuta in cantiere, per > Art. 73 DPR 380/01: ammenda
tutta la durata dell’appalto, dei da 41 a 206 euro
documenti di cantiere (progetto e
relazione vistati dagli Uffici,
varianti, giornale lavori)

* \Vista periodicamente il giornale
lavori

. L # Sanzione penale: ammenda da
ZONE SISLMICH E: Dl_tre al permesso 206 a 10,329 euro (art. 95)
d cus.tr., e necessdria

I'autorizzazione scritta del

competente UT regionale (art. 94) ; > Violazione d. ordine di

* In caso di carenze od irregolarita gli sospensione: art. 44 DPR

Uffici possono disporre la 380/2001: arresto fino a due

. X . anni e I'ammenda da 10328 a
sospensione dei lavori (art. 97) 103290 euro
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Collaudo -

COLLAUDO - OBBLIGHI DERIVANTI DAL DPR 380/2001

- art. 93 — Denuncia. Per tutti gli interventi per i quali € obbligatoria la Denuncia dei Lavori ai
sensi dell’art. 2 della L.R. n° 9/83 e s.m.i. e dell’art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i. E’ quindi &
obbligatorio il relativo Collaudo Statico

- art. 67, comma 5, — Collaudo Statico. Completata la struttura con la copertura
dell’edificio, il direttore dei lavori ne da comunicazione allo sportello unico e al collaudatore
che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.

- art. 74, comma 1, — Collaudo Statico. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all’articolo 67, comma 5, € punito con I'ammenda da 51 a 516 euro.
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Garanzie -

DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO -
GARANZIE - NUOVO CODICE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI, IL CSE,
IL COLLAUDO LAVORI SONO TENUTO A COSTITUIRE LE
GARANCZIE DI CUI ALL’ART. 93 DEL D.Igs. N° 50/2016.

Cauzione Provvisoria (2%)

Cauzione Definitiva (10%, nel rispetto dell’art. 103 del D.lgs. N°
50/2016). (E’ facolta non richiederla per affidamenti diretti)

=
2
m

GNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE

e 4.-. =
" ORDIN Corso preparatorio agli ESAMI DI STATO 5 -
B! EE‘ELLA IP?O?II\EAGDINSEARLIERNO Etica e pratica professionale dell’Ingegnere e

della | rovincia dl .'wn:!J no




