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CHI È IL DIRETTORE DEI LAVORI?

Il Direttore dei Lavori è una figura professionale che ha un ruolo fondamentale
nell’ambito della realizzazione di un progetto.

Il Direttore dei Lavori nell’ambito dello svolgimento dei suoi ruoli deve garantire
assistenza e sorveglianza dei lavori in modo da rendere possibile la loro
esecuzione nel rispetto delle normative vigenti e delle previsioni di progetto.
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COME AVVIENE LA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

La nomina del Direttore dei Lavori deve essere svolta dal committente,
pubblico o privato, nell’esercizio del diritto «di controllare lo svolgimento dei
lavori e verificarne a proprie spese lo stato» riconosciutogli dall’articolo 1662
del Codice Civile.

Nell’ambito di un appalto pubblico, il Direttore dei Lavori diventa una figura
obbligatoria che deve essere individuata dalla Stazione Appaltante.
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COME AVVIENE LA NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

La scelta del Direttore dei Lavori, in ambito pubblico, avviene a seconda degli
importi del compenso, in accordo a quanto previsto dal Codice degli Appalti in
riferimento alle diverse procedure di gara.

Nell’ambito della scelta del Direttore dei Lavori la Stazione Appaltante deve
attribuire i compiti e le funzioni ad un unico soggetto, che eventualmente, e a
seconda della tipologia dei lavori, può istituire un Ufficio di Direzione Lavori.
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QUALI SONO I REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

In accordo a quanto previsto dal Codice degli Appalti, la nomina del Direttore dei
Lavori deve ricadere su soggetti in possesso dei requisiti di adeguata
professionalità e competenza.

Il Direttore dei Lavori può essere personale degli Uffici Tecnici delle Stazioni
Appaltanti o personale appartenente a organismi di altre Pubbliche
Amministrazioni o Professionisti nell’ambito dei Servizi di Ingegneria e
Architettura o ancora Società di Professionisti.
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QUALI SONO I REQUISITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

Il Professionista che svolge il ruolo di Direttore dei Lavori deve:
- essere iscritto negli appositi Albi Professionali;
- essere in possesso dei requisiti di cui all’art.94-95-96-97-98 del D.Lgs. 36/23;
- essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art.100 del D.Lgs. 36/23
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REQUISITI DI CUI ALL’ART.94-95-96-97-98 D.LGS. 36/2023

art. 94 – cause di esclusione automatica
art.95 – cause di esclusione non automatica
art.96 – disciplina dell’esclusione
art. 97 – cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti
art. 98 – illecito professionale grave
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REQUISITI DI CUI ALL’ART.100 D.LGS. 36/2023
- idoneità professionale
- capacità economica e finanziaria
- capacità tecniche e professionali
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QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

In accordo all’art.114 del D.Lgs. 36/2023 il Direttore dei Lavori ha responsabilità in
materia di:
- controllo tecnico;
- controllo contabile e amministrativo;
- coordinamento tra i diversi soggetti;
- supervisione dell’attività dell’Ufficio di Direzione dei Lavori;
- verifica del possesso e della regolarità della documentazione;
- accettazione dei materiali in termini quantitativi e qualitativi.
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QUALI SONO I COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI?

I compiti e le funzioni che il Direttore dei Lavori è chiamato a svolgere cambiano a
seconda della fase di esecuzione dei lavori.

È possibile distinguere 3 fasi:
- fase preliminare;
- fase di esecuzione;
- fase di terminazione dei lavori
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COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI – FASE PRELIMINARE

Nella Fase Preliminare il Direttore dei Lavori deve provvedere a:
- effettuare l’attestazione dello stato dei luoghi;
- consegnare i lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione

appaltante nel capitolato speciale di appalto (elaborato progetto esecutivo).

Per quanto riguarda l’attestazione dello stato dei luoghi sarà necessario valutare:
- accessibilità delle aree e degli immobili in cui si svolgeranno i lavori;
- assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti precedenti

all’approvazione del progetto;
- realizzabilità del progetto.
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COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI – FASE ESECUZIONE

Nella Fase di Esecuzione il Direttore dei Lavori:

- effettua l’accettazione dei materiali;
- verifica il rispetto degli obblighi dell’impresa affidataria e del subappaltatore;
- gestisce le varianti e le riserve contrattuali;
- vigila sul rispetto e l’applicazione di tutte le normative applicabili;
- sospende il rapporto contrattuale se le normative non vengono rispettate;
- gestisce e registra eventuali incidenti o infortuni.
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COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI – FASE ESECUZIONE

Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione
dell’entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla
difficoltà e entità dei lavori da eseguire e all’eventuale costituzione dell’Ufficio di
Direzione Lavori.

Se il Direttore dei Lavori è in possesso dei requisiti previsti dal Testo Unico per la
Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 81/08 può svolgere il ruolo di CSE ovvero Coordinatore
della Sicurezza in Fase di Esecuzione.
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COMPITI DEL DIRETTORE DEI LAVORI – TERMINE DEI LAVORI

Nella Fase Finale il Direttore dei Lavori deve provvedere a:
- aggiornare il piano di manutenzione;
- effettuare accertamenti in contradditorio e redigere un verbale di contestazione

in caso di comunicazione dell’impresa affidataria;
- fornire agli organi di collaudo tutte le informazioni e la documentazione

necessaria;
- assistere i collaudatori nello svolgimento delle mansioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di messa in servizio degli

impianti.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE

In relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei Lavori può costituire un
Ufficio di Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023 costituito da:

- Direttori Operativi
- Ispettori di Cantiere

che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla
tipologia di lavori da eseguire.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE

Il Direttore Operativo è un assistente del Direttore dei Lavori e collabora con questi
nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.

Il Direttore Operativo risponde della propria attività direttamente al Direttore dei
Lavori.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
DIRETTORE OPERATIVO

Ai Direttori Operativi possono essere affidati i seguenti compiti:

- verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia
dei calcoli delle strutture;

- programmare e coordinare le attività dell’ispettore dei lavori;
- curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei

lavori e segnalare le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali
proponendo i necessari interventi correttivi;

- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
DIRETTORE OPERATIVO

Ai Direttori Operativi possono essere affidati i seguenti compiti:

- individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei
lavori, proponendo eventuali azioni correttive;

- assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio

degli impianti;
- direzione di lavorazioni specialistiche.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
ISPETTORE DI CANTIERE

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei
Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
capitolato speciale di appalto.

Gli ispettori di cantiere sono presenti durante lo svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. Rispondono delle loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
ISPETTORE DI CANTIERE

Agli Ispettori di Cantiere possono essere affidati i seguenti compiti:

- la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo di qualità del fornitore;

- la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli
impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o
dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono
stati costruiti;

- il controllo sulle attività dei subappaltatori.
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UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI: 
ISPETTORE DI CANTIERE

Agli Ispettori di Cantiere possono essere affidati i seguenti compiti:

- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle
specifiche tecniche contrattuali;

- l’assistenza alle prove di laboratorio;
- l’assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione

degli impianti;
- la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando

siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
- l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.
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DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONTABILI DEL DIRETTORE DEI LAVORI

- Consegna dei lavori – Disposizioni e Ordini di Servizio – Verbali di
sospensione/ripresa dei lavori;

- Giornale dei lavori;
- Libretti di Misura delle lavorazioni e delle provviste;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del Registro di Contabilità;
- Stati di Avanzamento dei Lavori;
- Certificati di Pagamento;
- Conto Finale e relativa relazione.
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COLLAUDO STATICO

L’art. 3 della legge n. 1086/1971 dispone che tutte le opere strutturali devono
essere sottoposte a Collaudo Statico.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all’albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
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COLLAUDO STATICO

Il Collaudatore Statico è tenuto ad effettuare:
- una ispezione generale nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali

dell’opera con specifico riguardo alle strutture più significative da mettere a
confronto con i progetti esecutivi strutturali, conservati presso il cantiere,
attraverso un processo ricognitivo alla presenza del DL e del costruttore;

- un esame dei certificati relativi alle prove sui materiali, comprensivo
dell’accertamento del numero dei prelievi effettuati e della relatività
conformità alle NTC2018, nonché del controllo sulla rispondenza tra i
risultati di calcolo e i criteri di accettazione fissate dalle norme vigenti,
prevedendo l’esecuzione di prove complementari;
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COLLAUDO STATICO
Il Collaudatore Statico è tenuto ad effettuare:
- un esame dei verbali delle prove di carico eventualmente eseguite dal direttore

dei lavori, in particolare quelle sui pali di fondazione, che devono risultare
conformi alle NTC 2018;

- un esame dell’impostazione generale della progettazione dell’opera, degli schemi
di calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite
nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme;

- un esame della relazione a struttura ultimata del Direttore dei Lavori prescritta
per le strutture regolate dal DPR 380/01.
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COLLAUDO STATICO

Il Collaudatore Statico è tenuto ad effettuare:
- convalida dei documenti di controllo qualità e registro delle non conformità, nel

caso in cui l’opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità da gestire
secondo le procedure stabilite nel manuale di gestione del sistema Qualità;

- accertamenti, studi, prove e indagini finalizzate a verificare la sicurezza, durabilità
e collaudabilità dell’opera quali:
 prove di carico;
 prove sui materiali messi in opera;
 monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento

dell’opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.
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CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

Il Collaudatore Statico rilascia il certificato di collaudo statico a conclusione delle
operazioni di collaudo.
Il Certificato di collaudo contiene una relazione sul progetto strutturale e sui
documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite
effettuate con la descrizione delle operazioni svolte e i risultati delle indagini e delle
prove svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della
loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo
della loro vita utile.
Il collaudo deve essere completato entro 60 giorni dalla data di comunicazione di
ultimazione delle strutture da parte del Direttore dei Lavori.
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VERIFICA TECNICO FUNZIONALE

Con la verifica tecnico funzionale si intende il complesso delle verifiche che si conclude con un
verbale di collaudo atto a stabilire se un impianto soddisfa dal punto di vista funzionale
determinate disposizioni normative o prescrizioni particolari (cfr. artt.7-9 DM37/2008 il
certificato di agibilità è rilasciato previa acquisizione della Dichiarazione di Conformità (DiCo)
e, ove previsto, del certificato di collaudo degli impianti installati).

Si prevede l’effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni
appropriate e la redazione di verbali di prova.

Il Collaudatore eseguite le suddette verifiche deve produrre copia del Certificato di Collaudo e i
verbali delle prove effettuate.

Il collaudo tecnico-funzionale deve avvenire prima del collaudo tecnico-amministrativo finale.
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VERIFICA TECNICO FUNZIONALE – CERTIFICATO DI COLLAUDO
La documentazione minima da allegare al certificato di collaudo tecnico funzionale è
costituita da:
- descrizione degli impianti oggetto di collaudo e delle caratteristiche richieste dal

progetto, dalle specifiche contrattuali e dalle disposizioni legislativo-normative
vigenti;

- descrizione delle modalità utilizzate per le verifiche con i riferimenti contrattuali,
normativi e legislativi del caso;

- descrizione degli strumenti utilizzati: costruttore, modello, classe di precisione,
risoluzione e relativi certificati di taratura o autocertificato dal professionista;

- verbale di collaudo finale che certifichi la rispondenza degli impianti alle
prestazioni richieste da progetto.
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO
Con il Collaudo Tecnico Amministrativo viene certificata la rispondenza dell’opera
eseguita agli elaborati contrattuali attestando la piena qualità dell’opera sotto ogni
profilo tecnico-economico, funzionale e prestazionale.
Tale tipologia di collaudo è obbligatorio per le opere pubbliche con importo
superiore a 1.000.000,00€ (altrimenti CRE – Certificato di Regolare Esecuzione
redatto dal DL).
Consiste nella redazione di una relazione tecnica da svolgersi a valle di un visita di
collaudo e di un certificato di collaudo. Gli incarichi di collaudo tecnico
amministrativo sono affidati a liberi professionisti (ingegneri, architetti, geometri,
periti edili) iscritti ai rispettivi albi da almeno 5 anni. Nel caso di opere superiore a
1.000.000,00 € è richiesta l’iscrizione da almeno 10 anni.
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – VISITA DI COLLAUDO

Alla Visita di Collaudo partecipano tutte le figure coinvolte nell’appalto, compreso
l’appaltatore, il responsabile unico del progetto, il direttore dei lavori,
opportunamente convocate.
Durante la visita, il collaudatore esegue una serie di verifiche essenziali.
Verifica la corrispondenza tra gli elaborati di progetto e le opere realizzate.
Esegue tutte le operazioni necessarie per accertarsi che i lavori siano stati svolti
correttamente.
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – RELAZIONE DI COLLAUDO

La relazione di collaudo ha l’obiettivo di rappresentare tre aspetti fondamentali:
- la conformità dei lavori al progetto. Il collaudatore verifica che le specifiche di

progetto siano state rispettate in modo accurato;
- la coerenza tra i dati contabili e le attività effettivamente eseguite

dall’appaltatore. Questo controllo è fondamentale per evitare discrepanze
finanziarie e gestire i pagamenti in maniera corretta;

- la conformità dei lavori agli standard tecnici previsti. In questa fase si valuta la
qualità dell’esecuzione, che deve rispettare gli standard tecnici stabiliti e garantire
il risultato previsto.
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COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO – CERTIFICATO DI COLLAUDO
Al termine delle verifiche il Collaudatore emette il Certificato di Collaudo che rappresenta
l’approvazione definitiva del lavoro e autorizza il pagamento dell’importo residuo per i servizi
resi.
Il Certificato di Collaudo ha inizialmente carattere provvisorio e diventa definitivo soltanto
dopo il decorso di due anni dalla sua emissione. Questo periodo è finalizzato a consentire
ulteriori verifiche e controlli. Trascorsi due anni, in assenza di contestazione da parte della
Pubblica Amministrazione, il collaudo viene considerato tacitamente approvato (art.116 D.Lgs.
36/2023).
Questo meccanismo serve a bilanciare la necessità dell'appaltatore di chiudere il rapporto e
quella dell'Amministrazione di verificare la tenuta dell'opera nel tempo.
In ogni caso il collaudo finale.
Il collaudo finale deve essere completato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per opere
particolarmente articolate (cfr. Allegato II.14), questo termine può essere elevato fino a 1 anno.
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ing. Ivana Marino Ph.D. 
Consigliere Ordine Ingegneri Provincia di Salerno

333 7718248 
ivana.marino@gmail.com

Grazie per l’attenzione!


