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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA

La responsabilita dell'ingegnere sono di natura etica, prima ancora che
professionali.

| profili di responsabilita cui l'ingegnere puo essere esposto sono
molteplici: essi spaziano dal profilo civile a quello penale: egli n
risponde quindi in proprio; motivo per cui ogni professionista

E (o non E’) OBBLIGATO

a_dotarsi di_apposita e capiente assicurazione contro i rischi
professionali .
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri
appartenentl alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per | danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI 2?2?77
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Con la Riforma delle Professioni (D.P.R. n. 137/2012) gli ingegneri
appartenentl alle Professioni Regolamentate sono obbligati:

“a stipulare idonea assicurazione per | danni derivanti al cliente
dall’esercizio dell’attivita professionale”.

TUTTI GLI INGEGNERI SONO OBBLIGATI 2?2?77 NO

L'obbligo di assicurazione riguarda solo chi esercita in modo effettivo
I’attivita libero-professionale.

Sono_esentati_gli ingegneri non_iscritti_allAlbo e quelli iscritti ma che non
esercitano concretamente la professione, come i dipendenti di aziende private
che non firmano i progetti o gli ingegneri assunti dalla pubblica amministrazione
che esercitano la professione in esclusiva per il proprio Ente.
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

Non adempiere all’obbligo alla RC professionale e non informare |l
cliente circa [Iassicurazione professionale costituiscono illecito
disciplinare deontologico che sara valutato dall’Ordine professionale
di competenza con richiami, sanzioni, sospensioni e nei casi piu
gravi, potrebbe essere prewsta anche la radiazione dall’Albo.
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - POLIZZA PROFESSIONALE

La polizza Rc copre gli iscritti ai rispettivi Ordini Professionali dai danni
colposamente e personalmente provocati nell'esercizio dell'attivita
professionale in caso di errori, omissioni, negligenza professionale e
responsabilita contrattuale causati a terzi, inclusi i clienti.

Nel momento in cui il professionista assume l'incarico, la polizza deve
risultare attiva e il cliente deve essere informato sugli estremi della
copertura: massimali, rischi coperti e scoperti, franchigie.

| massimali sono scelti dal professionista in base alla tipologia di
danno, al volume d’affari e al valore dell'incarico.
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Obbligo di preventivo scritto o digitale

Dal 29 agosto 2017, i professionisti che accettano un incarico hanno
I'obbligo di rendere noto al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di
complessita dell’incarico e tutte le 'informazioni utili sugli oneri
Ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione
dellincarico.

Il compenso deve essere reso noto obbligatoriamente, in forma scritta
o digitale, con un preventivo di massima e pattuito in base alle voci di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
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http://www.edilportale.com/news/2017/08/normativa/professionisti-in-vigore-l-obbligo-di-preventivo-scritto-o-digitale_59539_15.html

RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Trasparenza delle informazioni ai clienti

| professionisti hanno I'obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti
e le eventual speC|aI|zzaZ|on| per assicurare la massima trasparenza
nei confronti dell’'utenza. Il Dpr 137/2012 sulla riforma degli ordinamenti
professionali, aveva gia introdotto la possibilita di pubblicizzare i titoli e
le specializzazioni.

La legge sulla concorrenza ora rende obbligatorio cio che prima era
solo una facolta.
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http://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2012/137/regolamento-recante-riforma-degli-ordinamenti-professionali-a-norma-dell-articolo-3-comma-5-del-decreto-legge-13-agosto-2011-n.-138-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-14-settembre-2011-n._12613.html

RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA - NOVITA’ INTRODOTTE CON LA
LEGGE PER LA CONCORRENZA (LEGGE 124/2017) ??

Polizze assicurative dei professionisti

In base alla legge sulla Concorrenza, nelle condizioni generali delle
polizze assicurative deve essere inserita I'offerta di un periodo di
ultrattivita della copertura per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta nei dieci anni successivi alla scadenza della polizza,
ma riferiti a fatti verificati nel periodo di operativita della copertura.
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

PREMESSA — accertamento responsabilita

L’accertamento della responsabilita del professionista presuppone, a
carico del danneggiato:

- la prova del danno subito;

- la prova del nesso causale tra condotta del professionista e
danno;

Mentre, per essere esente da responsabilita, il professionista dovra
provare il corretto adempimento della prestazione.
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
- Premessa -

RESPONSABILITA’ - PROFILI CIVILISTICI

L'ingegnere, come prestatore di opera intellettuale (art. 2229 c.c.), e tenuto:
- in generale, ad un’obbligazione di mezzi e non di risultato (Direttore Lavori).
- ma anche ad un’obbligazione di risultato (es. progettista)

L'ingegnere (art. 1176 c.c.) deve usare nella sua attivita la diligenza del buon
padre di famiglia. Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovute a
colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

L'ingegnere risponde, invece, solo per dolo o colpa grave se l'incarico affidato e
particolarmente complesso (art. 2236 c.c.). Lonere della prova della
complessita dell'incarico incombe sul prestatore d’opera.

Nell’eventualita di danni a terzi, le figure professionali che intervengono
nella realizzazione di un’opera sono responsabili in_solido fra loro e con
I'impresa.
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RESPONSABILITA'NEI LAVORI PUBBLICI

- Premessa -

RESPONSABILITA’ - PROFILI PENALISTICI

Le figure professionali che intervengono nella esecuzione di un lavoro
pubblico possono rispondere (solidamente con I'appaltatore):

Principali fattispecie di reato
(c.p. - delitti contro |a pubblica incolumita)
art. 434. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi 1. chiungue ... commette un fatto

diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro & punito, se dal fatto deriva
pericolo per la pubblica incolumita, con la reclusione da uno a cingue anni. 2. La pena & della reclusione da tre a dodici anni se
il crollo o il disastro avviene.

art. 449, Delitti CDlpDSi di danno 1. Chiungque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo

comma dell'articolo 423-bis, cagiona pericolpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di guesto titolo, &
punito con la reclusione da uno a cingue anni. 2, La pena @ raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di
sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.

(c.p. - contravvenzioni concernenti l'incolumita delle persone nei luoghi di
pubblico transito o nelle abitazioni)

art. 676. Rovina di edifici o di altre costruzioni. 1. Chiungue ha avuto parte nel progetto o nei
lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, & punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. Se dal fatto & derivato pericolo alle persone, la pena @ dell'arresto fino a sei mesi ovwero
dell'ammenda non inferiore a euro 309,

art. 677. Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano

FOVINA. 1.1l proprietario di un edificio o di una costruzione che minaccl rovina ovvero chi & per lui obbligato alla
conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il
pericolo, @ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. 2. La stessa sanzione si applica a chi,
avendone 'obblige, omette di imuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. 3. 5e dai
fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le parsone, la pena & dell'arresto fino a sei mesi o
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RESPONSABILITA’ NEl LAVORI PUBBLICI
Premessa -

L'ingegnere nello svolgimento di incarichi nell’ambito dei lavori pubblici
riveste la qualita di Pubblico Ufficiale e, pertanto, puo incorrere in
responsabilita per reati aggravati contro la Pubblica Amministrazione.

Principali fattispecie di reato

Art. 314 c.p. peculato. 1.1l pubblico ufficiale o I'incaricato di un pubblico servizio , che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comungue la disponibilita di denaro o di altra cosa mobile
altrui, se ne appropria, & punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 2. 5i applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della
cosa, e questa, dopo I'uso momentaneo, & stata immediatamente restituita.

Art. 476 ss. C. P. falso in atto pu bblico (mel documenti e nelle certificazionl contabil, cfr. art. 180 dpr 2072010)

Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso Atti contabili
o altera un atto vero, & punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se la falsita concerne un atto o parte
di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

Art. 328 c.p. omissione di atti dell’ufficio. 1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico
servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita, deve essere compiuto senza ritardo, & punito con la
reclusione da sei mesi a due anni. 2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o
I'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, & punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il
termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa-
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N°
50/2016) ALLA PROGETTAZIONE F’ STATA ATTRIBUITA
UN’IMPORTANZA CENTRALE.

PERCHE’ ?
. . e Gorarbe
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N°
50/2016) ALLA PROGETTAZIONE F’ STATA ATTRIBUITA
UN’IMPORTANZA CENTRALE.

PERCHE’ ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI
SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N°
50/2016) ALLA PROGETTAZIONE F’ STATA ATTRIBUITA
UN’IMPORTANZA CENTRALE.

PERCHE’ ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI
SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA’ Dl
AGGIUDICAZIONE E’ SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA.
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N°
50/2016) ALLA PROGETTAZIONE F’ STATA ATTRIBUITA
UN’IMPORTANZA CENTRALE.

PERCHE’ ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI
SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA’ Dl
AGGIUDICAZIONE E’ SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA.

LA POSSIBILITA’ DI VARIANTI E’ STATA LIMITATA .
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

CON L’AVVENTO DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (D.lgs. N°
50/2016) ALLA PROGETTAZIONE F’ STATA ATTRIBUITA
UN’IMPORTANZA CENTRALE.

PERCHE’ ?

GLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI POTRANNO PRATICAMENTE ESSERE AVVIATI
SOLO SULLA BASE DI UNA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.

PER LAVORI DI IMPORTI SOPRA A DUE MILIONE DI EURO LA MODALITA’ Dl
AGGIUDICAZIONE E’ SOLA QUELLA DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA.

LA POSSIBILITA’ DI VARIANTI E’ STATA LIMITATA .

NEL CASO DI INTERVENTI DI RILEVANZA ARCHITETTONICA, AMBIENTALE,
STORICO-ARTISTICA, ETC, OCCORRE AVVIARE CONCORSI DI IDEE E DI
PROGETTAZIONE
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

PROGETTISTA — GARANZIE - VECCHIO CODICE

IL CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lIgs. N° 163/2006 OBBLIGAVA IL PROGETTISTA A
DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA CIVILE E
PROFESSIONALE, PER | RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGEMENTO DELLE ATTIVITA’
DI COMPETENZA

Infatti I’art. 111 del D.lgs. N° 163/2006 prevedeva la stipula di una polizza che:
- andava stipulata a far data di approvazione del progetto;

- doveva coprire tutto il periodo della durata dei lavori sino all'emissione del certificato di
collaudo prowvvisorio;

- doveva avere un massimale proporzionale all’entita dei lavori progettati.
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

PROGETTISTA — GARANZIE - VECCHIO CODICE

IL CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lIgs. N° 163/2006 OBBLIGAVA IL PROGETTISTA A
DOTARSI DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA CIVILE E
PROFESSIONALE, PER | RISCHI DERIVANTI DALLO SVOLGEMENTO DELLE ATTIVITA’

DI COMPETENZA

La garanzia doveva coprire:
- le nuove spese di progettazione;

- i maggiori costi che 'amministrazione deve sopportare per le varianti in corso d’opera di cui
all’art. 32, comma 1, lettera e) dovute ad errori od omissioni nel progetto esecutivo;

Il comma 6, dell’art. 132 del Codice, precisa che per errori ed omissioni di progettazione debba
intendersi: «inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti
funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

PROGETTISTA — RESPONSABILITA E GARANZIE -
NUOVO CODICE

IL NUOVE CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 50/2016 NON PRESCRIVE LA
STIPULA DI UNA SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA FERMO RESTANDO CHE IL
PROFESSIONISTA RESTA RESPONSABILE DELL’ERRORE PROGETTUALE.

Infatti, le garanzie previste dall’art. 93 del D.lgs. N° 50/2016 non si applicano alla
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di
supporto alle attivita del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10).

In particolare, per quel che riguarda la responsabilita per errore o omissione della
progettazione esecutiva il nuovo codice stabilisce che il progettista risponde dei danni
causati alla stazione appaltante (art. 106, commi 9 e 10) per tali errori o omissioni; non si
rinviene un riferimento espresso alla pollzza del progettista ma soltanto un richiamo alla
polizza RC professionale citata all'articolo 24, comma 4;

Conseguentemente, la stazione appaltante puo solo richiedere ai soggetti incaricati della
progettazione la copertura per la responsabilita civile e professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 24, comma 4, del D.lgs. N° 50/2016 .
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RESPONSABILITA' NEI LAVORI PUBBLICI
- Progettista -

PROGETTISTA- RESPONSABILITA’ DI CUI
AL DPR n® 380/2001

« Art. 29. - Il progettista asseverante le opere subordinate a DIA o
SCIA, invece, e responsabile della veridicita di quanto dichiara in
ordine alla conformita (non _solo dell'intervento bensi anche del
preesistente sul quale eventualmente l'intervento insiste). Il
reato nel quale potrebbe incorrere e quello del falso ideologico (cfr.
art. 481 c.p.) commesso da persona esercente un servizio di
pubblica necessita (cfr. art. 359 c.p.) per il delitto di falso ideologico
I'elemento psicologico richiesto e il dolo generico.

- Art. 64, comma4 . - Il progettista ha la responsabilita diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate
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RESPONSABILITA NEI LAVORI PUBBLICI
- Verificatori Progetti -

VERIFICATORI PROGETTO - RESPONSABILITA’ E
GARANZIE - VECCHIO NORME

IL DPR n°® 270/2010 DEFINIVA LE RESPONSABILITA’ E GARANZIE A CARICO DEI
SOGGETTI INCARICATI DELLE VERIFICHE

In particolare, I’art. 56 del DPR n° 207/2010, prevedeva in termini di responsabilita:

1

il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di
errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la
realizzabilita o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsablllta
degli accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta
acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando
'autonoma responsabilita del progettista circa le scelte progettuali e i procedimento di
calcolo adottati.

il soggetto incaricato dell'attivita di verifica ... & tenuto a risarcire i danni derivanti alla
stazione appaltante in consequenza dell’inadempimento
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RESPONSABILITA NEI LAVORI PUBBLICI
- Verificatori Progetti -

VERIFICATORI PROGETTO - RESPONSABILITA’ E
GARANZIE - VECCHIE NORME

IL DPR n°® 270/2010 DEFINIVA LE RESPONSABILITA’ E GARANZIE A CARICO DEI
SOGGETTI INCARICATI DELLE VERIFICHE

Invece, I'art. 57 del DPR n° 207/2010, prevedeva in termini di garanzie:

« a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata
fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:

1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori
di importo inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;

2. non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso
di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessita
puo essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento
dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

* b)nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attivita di verifica sia coperto da una polizza
professionale generale per l'intera attivita, detta polizza deve essere integrata attraverso
Idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui
alla lettera a) per lo specifico progetto.
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RESPONSABILITA NEI LAVORI PUBBLICI
- Verificatori Progetti -

VERIFICATORI PROGETTO - RESPONSABILITA’ E
GARANZIE — NUOVO CODICE

IL NUOVE CODICE DI CONTRATTO DI CUI AL D.lgs. N° 50/2016 NON PRESCRIVE LA
STIPULA DI UNA SPECIFICA COPERTURA ASSICURATIVA E NON DETTAGLIA COME
PER LE VECCHIE NORME LE SPECIFICHE RESPONSABILITA’

Art. 26,comma 3, del D.lgs. N° 50/2016 - | soggetti deputati dell’attivita di verifica, prima
dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita del progetto
esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilita.

Inoltre, si ribadisce che le garanzie previste dall’art. 93 del D.lgs. N° 50/2016 non si
applicano alla redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai
compiti di supporto alle attivita del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10).

In definitiva, la stazione appaltante puo solo richiedere ai soggetti incaricati della
verifiche la copertura per la responsabilita civile e professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di competenza, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 24, comma 4, del D.Igs. N° 50/2016 .
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI — RESPONSABILITA’

Nell'lambito dei un lavori pubblico il Direttore dei Lavori e tenuto:

1

a) ad assicurare la piena conformita della progressiva realizzazione
dellopera al progetto appaltato nonché alle regole della tecnica
delle costruzioni;

b) a verificare che | materiali che I'appaltatore introduce in cantiere,
per poi porli In opera, siano idonei e corrispondenti alle
caratteristiche richieste in contratto;

c) a riferire immediatamente al responsabile del procedimento (e
comunque all'amministrazione committente) qualsiasi circostanza
che possa influire sulla corretta esecuzione dell'opera onde
consentire 'immediata assunzione delle misure necessarle
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell'organo competente dellamministrazione;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell'organo competente dellamministrazione;

« maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli
stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- l'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell'organo competente dellamministrazione;

« maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli
stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;

- esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui e richiesta) o in
violazione delle distanze legali;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si

riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei

qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

il

I'esecuzione di una variante al progetto senza la preventiva approvazione di una
regolare perizia da parte dell'organo competente dellamministrazione;

maturazione di interessi legali e moratori conseguenti alla ritardata emissione degli
stati di avanzamento lavori che abbiano determinato ritardi nei pagamenti
all’appaltatore;

esecuzione di un'opera senza concessione edilizia (nei casi in cui e richiesta) o in
violazione delle distanze legali;

tenuta disordinata e non tempestiva del registro di contabilita ed omissione della
iscrizione nello stesso delle proprie controdeduzioni alle riserve formulate
dall’appaltatore;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

oec INGEGNERI Etica e pratica professionale dell’Ingegnere
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

* mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

* mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;

- prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto
prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ CIVILE

Si riportano di seguito i casi di maggiore significativita e di piu frequente ricorrenza nei
qguall in giurisprudenza € stata ritenuta sussistente la responsabilita civile del direttore dei
lavori:

- ritardata redazione del conto finale dei lavori con conseguente ritardo nell'emissione
del certificato di collaudo da parte del collaudatore;

* mancata iniziativa per l'applicazione della penale in caso di ritardo colpevole
dell'impresa nell’ultimazione dei lavori;

- prescrizioni date all’appaltatore al di fuori dei patti contrattuali che abbiano ad effetto
prestazioni non previste o comunque esorbitanti dal contratto;

- omessa o inesatta attestazione di cui all’art. 106, co. 1, dpr 207/2010., preliminare
allavvio della procedura di gara, concernente I'accessibilita delle aree, I'assenza di
impedimenti alla realizzazione dell’'opera e I'eseguibilita del progetto da appaltare.
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RESPONSABILITA NEI LAVORI PUBBLICI
Direttore del Lavori

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ DI CUI AL DPR n°® 380/2001

* Vigila sull’esatta osservanza del permesso di In caso di inadempimento
costruire e delle modalita esecutive ivi stabilite (art.
29 DFR 380/2001), contestando tempestivamente a .
committente e costruttore eventuali violazioni * E tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie e

[oltre od essere if referente del committente per gil aspetti al carattere solidalmente alle spese di demolizione; pud esser

tecnico, ossume anche ko funzione di gorante nel confrontl del Comemne = : [ : P 2 et
dellnsservanza e del rispetto ded contenut! del titoll ahiftativ ol esecuzione denunciato all'Ordine dﬂgll Uffici pthllm

ded loveri) + [Eammessa la prova della mancanza di responsabilita
¥ contestazions temp-estwa
# denuncia al dirigente o al responsabile UTC

# Rinunzia all'incarico (tot. difformita o variazione
essenziale rispetto al p.c.)

* Vigila sulla rispondenza dell'opera rispetto al
progetto, alle prescrizioni esecutive, alla qualita dei
materiali e della posa in opera (in part. E obbligatoria
la presenza del DL per opere in conglomerato

cementizio armato normale precompresso e a strutt.
metall., art. 64 DPR 380,/2001) — nb pubblica

incolumita: tecnico abilitato . Risponde civilmente in solido con il costruttore e con
* Redige la relazione preventiva (art. 65) e quella finale il committente

(co. B), che viene timbrata per depositato dagli uffici . L ) . .

e che poi & consegnata dal DL al collaudatore ’ ;ﬁ%l:g:ﬂ? f[;tg ;jih%rlreefﬁ?ﬂfmﬂ a tre mes|
* Presenta I'atto di nomina del collaudatore (per le

costruzioni la cui sicurezza possa interessare la

pubblica incolumita)

* Comunica allo sportello unico il completamento » Mancata o ritardata presentazione relazione finale:
dell'opera per I'effettuazione del collaudo (entro 60 art. 71
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
Direttore del Lavori

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITA’ DI CUI AL DPR n°® 380/2001

* E’ responsabile della conservazione
e regolare tenuta in cantiere, per > Art. 73 DPR 380/01: ammenda
tutta la durata dell’appalto, dei da 41 a 206 euro
documenti di cantiere (progetto e
relazione vistati dagli Uffici,
varianti, giornale lavori)

* Vista periodicamente il giornale
lavori

. L # Sanzione penale: ammenda da
ZONE SI%MICH E: Dl_tre al permesso 206 a 10,329 euro (art. 95)
d cus.tr., e necessdria

I'autorizzazione scritta del

competente UT regionale (art. 94) ; > Violazione d. ordine di

* In caso di carenze od irregolarita gli sospensione: art. 44 DPR
Uffici possono disporre la 38[}{2{]1.2]1: arresto fino a due
: X . anni e I'ammenda da 10328 a
sospensione dei lavori (art. 97) 103290 euro
. . re Gonarbo
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIREZIONE LAVORI - GARANZIE - VECCHIO CODICE

IN RAGIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 268 DEL REGOLAMENTO E

RT. 113 del Codice

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI ERA TENUTO ALLA
COSTITUZIONE DI UNA CAUZIONE DEFINITIVA

- l'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso
di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo
della garanzia e fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento € di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

- La garanzia doveva coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e
cessava di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Direttore dei Lavori -

DIREZIONE LAVORI - GARANZIE - NUOVO CODICE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA DIREZIONE LAVORI E’ TENUTO A COSTITUIRE LE
GARANZIE DI CUI ALLART. 93 DEL D.Igs. N° 50/2016.

CAUZIONE PROVVISORIA (2%)

- la predetta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo I'aggiudicazione, per
fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed &
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

CAUZIONE DEFINITIVA (art. 103) - IDEM COME PER IL VECCHIO CODICE

- l'esecutore del contratto € obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento
dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia é fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento € di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Collaudo -

COLLAUDO - PREMESSE

Negli appalti delle opere pubbliche non € ammessa accettazione dell’opera senza collaudo. In
generale, l'art. 1665, comma 4, c.c. prevede che se il committente riceve senza riserva la
consegna dell’'opera, questa si considera accettata anche se non si € proceduto alla verifica.
Costituisce, invece, atto formale indispensabile ai fine dell’accettazione dellopera da parte
della pubblica amministrazione.

SCOPO DEL COLLAUDO

Verificare ed accertare che I'opera realizzata o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e
secondo le prescrizioni tecniche, in conformita del contratto e delle varianti.

=» =>» consente la liguidabilita del credito dell'impresa
=>=>» costituisce accettazione del’amministrazione delle opere eseguite
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Collaudo -

COLLAUDO - OBBLIGHI DERIVANTI DAL DPR 380/2001

- art. 93 — Denuncia. Per tutti gli interventi per i quali € obbligatoria la Denuncia dei Lavori ali
sensi dell’art. 2 della L.R. n° 9/83 e s.m.i. e dell’art. 93 del DPR n° 380/2001 s.m.i. E’ quindi &
obbligatorio il relativo Collaudo Statico

-art. 67, comma 5, — Collaudo Statico. Completata la struttura con la copertura dell’edificio,
il direttore dei lavori ne da comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni
di tempo per effettuare il collaudo.

- art. 74, comma 1, — Collaudo Statico. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all’articolo 67, comma 5, € punito con 'ammenda da 51 a 516 euro.
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RESPONSABILITA’ NEI LAVORI PUBBLICI
- Collaudo -

COLLAUDO - GARANZIE - VECCHIO CODICE

NON ERA PREVISTA ALCUNA SPECIFICA GARANZIA

COLLAUDO - GARANZIE - NUOVO CODICE

IL SOGGETTO INCARICATO DEL COLLAUDO LAVORI E’ TENUTO A COSTITUIRE LE
GARANZIE DI CUI ALLART. 93 DEL D.Igs. N° 50/2016.

Cauzione Prowvisoria (2%)

Cauzione Definitiva (10%, nel rispetto dell’art. 103 del D.lgs. N° 50/2016)
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GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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