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LIBRO I. PARTE I. Titolo | — | principi generali
Arficolo 1. Principio del risultato

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua
esecuzione con la massima tempestivita e il migliore rapporto possibile tra qualita e prezzo, nel rispetto dei
principi di legalita, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici ¢ funzionale a conseguire i1l miglior risultato possibile
nell’affidare ed eseguire 1 contratti. La trasparenza ¢ funzionale alla massima semplicita e celerita nella corretta
applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilita,

3. 1l principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon
andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicita. Esso € perseguito nell’interesse della
comunita e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

4. 11 principio del risultato costituisce criterio prioritario per 1’esercizio del potere discrezionale e per
I’individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilita del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalita previste dalla contrattazione collettiva.
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LIBRO I. PARTE I. Titolo | — | principi generali
Arficolo 2. Principio della fiducia

1. L’attribuzione e 1’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca
fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori
economici.

2. 11 principio della fiducia favorisce e valorizza I’iniziativa e I’autonomia decisionale dei funzionari pubblici,
con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per [’acquisizione e I’esecuzione delle prestazioni
secondo 1l principio del risultato.

3. Nell’ambito delle attivita svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti, ai fini della responsabilita amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e
degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e
I’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attivita
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LIBRO I. PARTE I. Titolo | — | principi generali
Arficolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di
prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

1. Nel perseguire le proprie finalita istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia
contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi 1 divieti espressamente previsti dal
codice e da altre disposizioni di legge.

2. Le prestazioni d’opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in
casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo 1 predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione
garantisce comunque 1’applicazione del principio dell’equo compenso.

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all’interesse
pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione
e azione di riduzione delle donazioni.



LIBRO I. PARTE I. Titolo Il - L’'ambito di applicazione, |l
responsabile unico e le fasi dell’ affidamento
Articolo 15. Responsabile Unico del Progetto (RUP)

2. 1l responsabile dell’unita organizzativa titolare del potere di spesa nomina il RUP tra i dipendenti della
stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio nell’unita medesima, in possesso di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell’inquadramento
contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i1 propri ordinamenti, uno o piu soggetti cui affidare 1
compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L ufficio di
RUP e obbligatorio e non puo essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio
dell’intervento pubblico, I'incarico ¢ svolto dal medesimo responsabile di cui al primo periodo.

3. Il nominativo del RUP ¢ indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito
a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando ["unicita del RUP e se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno
secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione,
progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative
responsabilita sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di
supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
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LIBRO I. PARTE I. Titolo Il - L’'ambito di applicazione, |l
responsabile unico e le fasi dell’ affidamento
Arficolo 17. Fasi delle procedure di affidamento

8. Fermo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50 1’esecuzione del contratto puo essere iniziata, anche
prima della stipula, per motivate ragioni. L esecuzione & sempre iniziata prima della stipula se sussistono le
ragioni d’urgenza di cui al comma 9.

9. L'esecuzione d'urgenza ¢ effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili per evitare
situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico,
artistico, culturale, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che ¢ destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti dell’Unione europea.

10. La pendenza di un contenzioso non pud mai giustificare la sospensione della procedura o
dell’aggiudicazione, salvi 1 poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione
appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
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LIBRO I. PARTE .
Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento

digitale (e-procurement)

1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) ¢ costituito dalle piattaforme e dai
servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23
¢ dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all’articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare:
a) la redazione o I’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;
b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

c¢) I’accesso elettronico alla documentazione di gara;

d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e 1’interoperabilita con 1l fascicolo

virtuale dell’operatore economico;
e) la presentazione delle offerte;
f) I’apertura e la conservazione del fascicolo di gara in modalita digitale;

g) il controllo tecnico, contabile € amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle

garanzie. 9
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LIBRO I. PARTE II.
Arficolo 24. Fascicolo virfuale dell’operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che
consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 e per l'attestazione di cui
all'articolo 103 per 1 soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai criteri di

selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.

2. 1l fascicolo virtuale dell'operatore economico ¢ utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara
disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei
termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilita e sono

utilizzati in tutte le gare cui I’operatore partecipa.
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LIBRO I. PARTE III.
Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto
delle opere

3. La stazione appaltante o I’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilita
tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi
dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, 1vi
comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

8. Nel corso della conferenza sono acquisiti e valutati la verifica preventiva dell’interesse archeologico e della
VIA, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilita dell’opera e di certezza dei tempi di realizzazione,
I’esito dell’eventuale dibattito pubblico, nonché, per le opere pubbliche di interesse statale, il parere di cui ai

commi 4 e 5.

9. La conferenza di servizi si conclude nel termine di 60 giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta
motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1,
della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non pit di 10 giorni. Si considera acquisito ’assenso delle
amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che
abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della

conferenza.
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LIBRO I. PARTE III.
Articolo 38. Localizzazione e approvazione del progetto

delle opere

11. Nella procedura di cui al presente articolo, le determinazioni delle amministrazioni diverse dalla stazione
appaltante o dall’ente concedente e comunque coinvolte ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3, della legge n.
241 del 1990, in qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso, non possono limitarsi a esprimere
contrarieta alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, in ogni caso, a pena di decadenza,
indicare le prescrizioni ¢ le misure mitigatrici che rendano compatibile 1’opera e possibile 1’assenso. Tali
prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalita, efficacia e sostenibilita finanziaria
dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al primo e secondo
periodo si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza, incluse
quelle titolari delle competenze in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e del patrimonio culturale.

12



LIBRO I. PARTE V.
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici:

il progetto di fattibilita tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa ¢ volta ad assicurare:

6. Il progetto di fattibilita tecnico-economica:

a) individua, tra piu soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la
collettivita in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;

b) contiene 1 necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle
costruzioni;

c) sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessita, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli
aspetti di cui al comma 1;

d) individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;

e) consente, ove necessario, 1’avvio della procedura espropriativa;
f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;

g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

|
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LIBRO I. PARTE V.
Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilita tecnico-economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, 1 requisiti,
la qualita e il prezzo di elenco;

b) € corredato dal piano di manutenzione dell’opera per I’intero ciclo di vita e determina in dettaglio 1 lavori
da realizzare, 1l loro costo e 1 loro tempi di realizzazione;

c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di
definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

d) di regola, € redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilita tecnico-economica. Nel
caso in cui motivate ragioni giustifichino 1’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve
I’attivita progettuale svolta in precedenza.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare I'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o
I’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma
13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma
la possibilita per I’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una
pit elficiente organizzazione aziendale.

|
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LIBRO I. PARTE V.
Articolo 42. Verifica della progettazione

3. La verifica accerta la conformita del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle
amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti
gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori
all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono
depositati con modalita telematica interoperabile presso 1’Archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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LIBRO I. PARTE V.
Articolo 43. Metodi e strumenti di gestione informativa

digitale delle costruzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova
costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione,
a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con ['uso dei suddetti metodi e strumenti di
gestione informativa digitale.

16



LIBRO I. PARTE V.
Articolo 44. Appalto infegrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o I’ente concedente, se qualificati,
puo stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e 1’esecuzione dei lavori sulla base
di un progetto di fattibilita tecnico-economica approvato. Tale facolta non puo essere esercitata per gli appalti
d1 opere di manutenzione ordinaria.

4. L'offerta ¢ valutata con 1l criterio dell’offerta economicamente pit vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualita/prezzo. L offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica
distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

6. Nei casi in cui 'operatore economico si avvalga di uno o pi soggetti qualificati alla redazione del progetto,
la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalita per la corresponsione diretta al progettista degli
oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa
approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.
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LIBRO Il. PARTE I.
Articolo 49. Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione € vietato 1’affidamento o 1’aggiudicazione di un appalto al
contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello
stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

5. Per 1 contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni
appaltanti non applicano 1l principio di rotazione quando I'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre
limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura

negoziata.

6. E comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di

importo inferiore a 5.000 euro.
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LIBRO II. PARTE I.
Articolo 50. Procedure per I'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalita:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori
economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, 1vi compresi 1 servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di
progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu operatori economici,
assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione
delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

19



LIBRO II. PARTE II.
Arficolo 59. Accordi qguadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi
eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo
quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o
distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 a1 fini
dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non ¢ ammissibile ove [’appalto
consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gl appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo,
applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell’accordo
quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

|
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LIBRO Il. PARTE Il.
Articolo 60. Revisione prezzi

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento ¢ obbligatorio I’inserimento delle clausole di
revisione prezzi.

2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della
formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio,
in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80
per cento della variazione stessa.

3. Per I'applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai
contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall’ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre
di ciascun anno, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento

si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica I’ambito temporale di rilevazione delle
variazioni.
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LIBRO II. PARTE IV.
Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti

4. Sono inammissibili le offerte:

a) non conformi a1 documenti di gara;

b) ricevute oltre 1 termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;
¢) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerent: che non possiedono la qualificazione necessaria;

f) il cui prezzo supera I'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura
di appalto.

22



I CONSIGLIO NAZIONALE

LIBRO Il. PARTE V. TITOLO IV = [ requisiti di partecipazione e
la selezione del partecipant
Articolo 93. Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il
criterio dell’ offerta economicamente piu vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, € nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attivita di supporto
per la verifica dell’anomalia.

2. La commissione ¢ composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti
nello specifico settore cui si riferisce I’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione ¢ presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed & composta da suoi funzionari,
in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della
commissione giudicatrice puo far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalita in organico, la stazione
appaltante puo scegliere 1l Presidente e 1 singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre
amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilita, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al
presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
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LIBRO II. PARTE V. TITOLO IV - | requisiti di partecipazione e

la selezione del partecipanti
Arficolo 97. Cause di esclusione di partecipanti o

raggruppamenti

2. Fermo restando 1’articolo Y6, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui
agli articoli 94 e 95 o non ¢ in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento puo
comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva
I’'immodificabilita sostanziale dell’ offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente
adottate, 1l raggruppamento non ¢ escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le
misure siano intempestive o insufficienti, I'operatore economico ¢ escluso con decisione motivata.
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LIBRO II. PARTE V. TITOLO IV - | requisiti di partecipazione e

la selezione del partecipanti
Arficolo 99. Verifica del possesso deil requisiti

1. La stazione appaltante verifica I’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso

la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli
altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite 1’interoperabilita con la piattaforma digitale
nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle

pubbliche amministrazioni.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO IV = [ requisiti di partecipazione e

la selezione del partecipant
Arficolo 100. Requisiti di ordine speciale

11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al quinto periodo del comma 4, per le procedure
di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori
economici quale requisito di capacita economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno

precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In
caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralita di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione
appaltante, il fatturato ¢ richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresi, richiedere agli
operatori economici quale requisito di capacita tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio
dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di

soggetti privati.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO IV = [ requisiti di partecipazione e

la selezione del partecipant
Articolo 101. Soccorso istruttorio

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente
nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a

cinque giorni e non superiore a 10 giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per
la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di
gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone I’offerta tecnica e I’offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire
mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti € sanabile mediante
documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita della domanda di partecipazione, del documento di gara
unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura
di gara, con esclusione della documentazione che compone I’offerta tecnica e 1’offerta economica. Non sono
sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita che rendono assolutamente incerta 1’identita del concorrente.
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LIBRO II. PARTE V. TITOLO IV - | requisiti di partecipazione e
la selezione del partecipanti
Arficolo 104. Avvalimento

7. L’operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a
carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione
dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8. Il contratto € in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale ¢ rilasciato il certificato
di esecuzione, salvo quanto previsto dal comma 3.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO IV = [ requisiti di partecipazione e
la selezione del partecipant

Arficolo 106. Garanzie per la partecipazione alla
proceduro

1. L’offerta & corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura
indicato nel bando o nell’invito. Per rendere I’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante puo
motivatamente ridurre I'importo sino all’l per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, [’importo della garanzia é fissato
nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso
di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la
garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia
provvisoria puo essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione.

11. 11 presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione
e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita del RUP.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO V - La selezione delle offerte
Articolo 108. Criteri di aggiudicazione degli appalfi

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo:

a) 1 contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi
ad alta intensita di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;

b) 1 contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica
e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;

c) 1 contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

d) gl affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per 1’innovazione;

e) gh affidamenti di appalto integrato.

5. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, puo assumere la
forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri

qualitativi.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO V - La selezione delle offerte
Arficolo 109. Reputazione dell'impresa

1. E istituito presso I’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni,
quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema ¢ fondato su requisiti reputazionali valutati
sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi
che esprimono ’affidabilita dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita, I’impegno sul piano sociale.
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LIBRO Il. PARTE V. TITOLO V - La selezione delle offerte
Articolo 110. Offerte anormalmente basse

1. Le stazioni appaltanti valutano la congruita, la serieta, la sostenibilita e la realizzabilita della migliore offerta,
che in base a elementi specifici, inclusi 1 costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia
anormalmente bassa. Il bando o I’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.

2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto
all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non

superiore a 15 giorni.

|

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

32



LIBRO Il. PARTE VI.
Arficolo 114. Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei

conftratii

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi
e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore
dei lavori non puo svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in
possesso dei requisiti, individuato con le modalita previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilita per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla
sicurezza, operando in piena autonomia.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che

sono amministrazioni pubbliche affidano [’attivita di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la
affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto

7. Per 1 contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e 1 compiti del direttore dell'esecuzione sono
svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con ’ausilio di uno o piu direttori operativi individuati dalla
stazione appaltante in relazione alla complessita dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo
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LIBRO Il. PARTE VI.
Articolo 116. Collaudo e verifica di conformita

4. Per effettuare le attivita di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche
nominano da uno a tre collaudatori scelti tra 1 propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di
moralita, competenza e professionalita. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a
strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attivita di collaudo ¢ contenuto per 1
dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche ¢ determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra 1 dipendenti della stazione appaltante
oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni ¢ individuato anche il collaudatore delle strutture per la
redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, oppure di altre
amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessita tecnica la stazione appaltante affida I’incarico
con le modalita previste dal codice.
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LIBRO II. PARTE VI.
Arficolo 119. Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o 1 lavori, 1 servizi, le forniture compresi nel
contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto ¢ nulla.
E altresi nullo I'accordo con cui a terzi sia affidata I’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad
alta intensita di manodopera. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

4. 1 soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i1 lavori, 1 servizi
o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al capo II del titolo IV;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati 1 lavori o le parti di opere ovvero 1 servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare.
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LIBRO Il. PARTE VI.

Articolo 120. Modifica del contratti in corso di esecuzione

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste
dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e 1’operazione
economica sottesa possano ritenersi inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e
inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per la sopravvenuta necessita di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale,
ove un cambiamento del contraente nel contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione
dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali
circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti

preposti alla tutela di interessi rilevanti;
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LIBRO Il. PARTE VI.
Articolo 120. Modifica dei contratti in corso di esecuzione

d) se un nuovo contraente sostituisce I’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:

1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare,
precise e inequivocabili dei documenti di gara;

2) all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che
comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di
selezione, purché ci0 non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;

3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto puo essere modificato solo se I'eventuale aumento di
prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pit modifiche successive, la
limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono 1’applicazione del
codice.
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LIBRO Il. PARTE VI.
Articolo 120. Modifica del contratti in corso di esecuzione

3. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessita di una
nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche la struttura del contratto o dell’accordo quadro e

I’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica ¢ al di sotto di entrambi
1 seguenti valort:

a) le soglie fissate all'articolo 14;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di piu modifiche successive, il valore ¢ accertato sulla
base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

4. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 3, quando il contratto prevede una clausola
di indicizzazione, il valore di riferimento ¢ il prezzo aggiornato.

5. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.
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LIBRO II. PARTE VI.
Articolo 125. Anticipazione, modalita e termini di
pagamento del corrispettfivo.

1. Sul valore del contratto di appalto ¢ calcolato I''mporto dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna
dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con 1 documenti
di gara puo essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni
non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato I1.14. Per i contratti pluriennali I’'importo
dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita contabile, stabilita
nel cronoprogramma dei pagamenti, ed ¢ corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prima
prestazione utile relativa a ciascuna annualita, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione
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LIBRO Il. PARTE VII. Titolo Ill = | Contratti nel settore dei beni

culturali
Arficolo 132. Disciplina comune applicabile ai contratti

nel settore dei beni culturali.

1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti 1 beni culturali tutelati
a1 sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché
relativi all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. Per quanto non diversamente disposto, trovano

applicazionc lc pertinenti disposizioni del codice.

2. A1 contratti concernenti 1 beni culturali. in considerazione della specificita del settore a1 sensi dell'articolo
36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento, di cui

all'articolo 104.
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LIBRO V. PARTE I. Titolo Il — | imedi alternativi alla futela
giurisdizionale
Arficolo 210. Accordo bonario per i lavori.

L. Per 1 lavori pubblicit di cui al libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai
concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento
di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

2. 1l procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente I'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di
riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima
dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformita o del certificato di regolare
esecuzione, qualunque sia ['importo delle riserve, il RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve
iscritte.
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LIBRO V. PARTE I. Titolo Il = | rimedi alternativi alla tutela

giurisdizionale
Arficolo 211. Accordo bonario per i servizi e le forniture.

1. Le disposizioni dell'articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura

continuativa o periodica di beni, quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni
dovute.
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LIBRO V. PARTE I. Titolo Il = | rimedi alternativi alla tutela

giurisdizionale
Articolo 215. Collegio consultivo tecnico.

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni
natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo chiedere la costituzione del
Collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalita di cui all’allegato V.2. Per 1 lavori diretti alla
realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e
servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio & obbligatoria. In sede di
prima applicazione del codice, I’allegato V.2 ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un
corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito 1l Consiglio superiore dei lavori pubblici,

che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato al codice.
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LIBRO V. PARTE Il.
Articolo 221. Indirizzo, coordinamento € monitoraggio

presso la Cabina diregia. Governance dei servizi.

L s

Ministri. La sua composizione e le modalita di funzionamento sono disciplinate dall’allegato V.3. In sede di
prima applicazione del codice, 1’allegato ¢ abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un

corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, sentita ’ANAC e la conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualita di allegato

al codice.
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LIBRO V. PARTE IIl.
Articolo 226. Abrogazioni e disposizioni finali.

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 € abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in
corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e 1 contratti per i quali 1 bandi o avvisi
con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui 1l codice
acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in
relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia inviati gli avvisi a presentare le
offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni
urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, 1 procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano
stati stipulati prima della data in cui 1l codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui
agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto
contratti pubblici, per 1 quali 1 bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista
efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano
stati inviati prima della suddetta data.
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LIBRO V. PARTE III.
Articolo 229. Entrata in vigore.

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.
2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, eventualmente gia sostituiti o modificati ai sensi delle

relative disposizioni, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.
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ALLEGATO I.7. SEZIONE I.
Articolo 1. Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in

relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta:
a) gl obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con gl associati indicator: chiave di prestazione;

b) 1 fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettivita o della specifica utenza alla quale I'intervento ¢ destinato, che

dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;

2. 1l quadro esigenziale e 1l documento di fattibilita delle alternative progettuali, di cu1 all’articolo 2, possono essere redatti anche con ’ausilio di sistemi
informativi geografici (Geographical Information System) ¢ di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attivita insediabili.
A questo fine, 1l quadro esigenziale puo essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale
comprensivi dei piani di cantiere ¢ da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. Laredazione del quadro esigenziale ¢ di esclusiva competenza del commuttente.
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ALLEGATO I.7. SEZIONE I.
Articolo 2. Documento di fattibilita delle alternative

progettuali.

1. Il documento di fattibilita delle alternative progettuali (di seguito DOCFAP) ¢ redatto nel nispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed € prodromico
alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cu all’articolo 3.

[1 DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, puo essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano
o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare

analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, ¢ facolta del committente richiedere
la redazione del DOCFAP, che sara redatto sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, tenendo conto del tipo e della dimensione dell’intervento da

realizzare.

7. 11 DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta 1l
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita e per I’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.
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ALLEGATO I.7. SEZIONE I.
Articolo 3. Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione (di seguito DIP), da redigere in coerenza con 1l quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel
DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia ¢ alla categonia dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, 1 requisiti

¢ gh elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP ¢ redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di
fattibilita tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, 1l DIP dovra

essere parte della documentazione di gara per 'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del
servizio di progettazione™. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante 1l DIP ¢ allegato alla lettera d’incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti

mdicazioni:

2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il Capitolato Informativo (CI), in
riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato.
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ALLEGATO I.7. SEZIONE II.
Articolo 6. Progetto di fattibilita tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilita tecnico-economica (di seguito PFTE) costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto
nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettivita.

8. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento €, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede
di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

¢) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei1 beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42) ed eventuali indagimi dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA);

¢) relazione di sostenibilita dell’opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica nei casi previsti dall’articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con 1 contenuti dei modelli informativi quando presenti;
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ALLEGATO I.7. SEZIONE II.
Articolo 6. Progetto di fattibilita tecnico-economica.

1) computo estimativo dell’opera;

1) quadro economico di progetto;

m) piano economico € finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;

0) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ne1 cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. [l piano di sicurezza e di coordinamento puo essere supportato
da modelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. 1l capitolato informativo conterra al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei
contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per 1 modelli informativi;

q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 1l piano di manutenzione puo essere supportato da modelli informativi;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
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ALLEGATO 1.7. SEZIONE III.
Articolo 22. Progetto esecutivo.

4. 1l progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavoraziom e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e
impiantistico, I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto 1 plani operativi di cantiere, 1 piant di approvvigionamento, nonché 1 calcoli e 1 grafict relativi alle
opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, 1l progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria
dell’intervento, & composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;

c¢) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla
compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;
1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

1) computo metrico estimativo e quadro economico;
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ALLEGATO 1.7. SEZIONE III.
Articolo 22. Progetto esecutivo.

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) piano particellare di esproprio aggiornato;

0) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante 1 contenuti di cui all’ Allegato XV1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, 1l progetto esecutivo comprende inoltre 11 Manuale di
gestione ambientale del cantiere.

7. Nell'ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica, il progetto
gsecutivo non puo prevedere significative modifiche alla qualita ¢ alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilita tecnica ed economica. Sono
ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro 1 limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che

non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
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ALLEGATO L.9. Metodi e strumenti di gestione informativa
digitale delle costruzioni.

2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare 1 processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per 1 singoli procedimenti, indipendentemente dalla
fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a:

a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo 1 diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali
di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attivita amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalita ed
esperienza in riferimento altresi a1 profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3;

b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi;

c¢) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare 1l sistema
organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili.
Tale atto di organizzazione € integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualita della stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti che adottano 1 metodi e gl strumenti di cui al comma 1, nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore
dei processi digitali supportati da modelli informativi. Esse inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di
supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante [a frequenza,
con profitto, di appositi corsi di formazione.

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprieta dei dati e le modalita per la loro
elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della
proprieta intellettuale e della riservatezza. [ dati e le informaziom per 1 quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi
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ALLEGATO 1.10. Attivita tecniche a carico dedli
stanziamenti previsti per le singole procedure.

Attivita di:
programmazione della spesa per investimenti;
responsabile unico del progetto:
collaborazione allattivita del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento)
redazione del Documento di fattibilita delle alternative progettuali;
redazione del Progetto di fattibilita tecnica ed economica;
redazione del progetto esecutivo;
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
verifica del progetto ai fini della sua validazione;
predisposizione dei documenti di gara;
direzione dei lavori:
ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/l, Ispettore/i di cantiere);
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
direzione dell’ esecuzione:
collaboratori del direttore dell’esecuzione

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
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ALLEGATO 1.10. Attivita tecniche a carico dedli
stanziamenti previsti per le singole procedure.

- collaudo tecnico-amministrativo;

- regolare esecuzione:

- wverifica di conformita:

- collaudo statico (ove necessario).
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ALLEGATO V.3. Modalita di formazione della Cabina di
regiq.
Arficolo 1. Composizione.

1. La Cabina di regia di cui all’articolo 221 é composta da:
a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

¢) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto
2016;

d) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;
¢) un rappresentante del Ministro delle imprese e del made in Italy;

f) un rappresentante del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

£) un rappresentante del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione;

h) un rappresentante del Ministro del turismo;

1) un rappresentante del Ministro della cultura;

1) un rappresentante dell’ Autorita nazionale anticorruzione:;

m) un rappresentante della Conferenza unificata.

57



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

ALLEGATO V.3. Modalita di formazione della Cabina di

regiq.
Articolo 2. Modalita di funzionamento.

1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. All'esito delle riunioni della Cabina di regia viene redatto apposito verbale. Tale verbale € approvato nel corso della riunione successiva.

3. Su invito del Presidente, in relazione ai temi da trattare, possono partecipare alle riunioni della Cabina di regia i rappresentanti del sistema degli enti territoriali
nonché 1 rappresentanti delle associazioni di categoria.

4. Sono invitati permanenti alle riunioni di cui al comma 1 fino a tre rappresentanti scelti, dal Presidente della Cabina di regia, anche tra membri della societa civile
provenienti dalle aree territoriali.

5. La Cabina di regia, all'atto del suo insediamento, definisce le ulteriori modalita del proprio funzionamento.

6. Ciascun componente della Cabina di regia si impegna a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verri a conoscenza, a qualsiasi titolo,
nell'ambito delle riunioni della Cabina di regia.
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